

# ZMĚNOVÝ LIST

## Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	21
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	

<b>název ZL:</b>	Oprava chybně naceněné položky ze ZL 5
<b>dotčené st. objekty:</b>	SO 09 - odvedení vod z konstrukce mostu (SH Šternberk - Lichtenštejnské dědictví)
<b>podklady pro ZL:</b>	Zápisy z KD, zápisy ze SD fotodokumentace

**předmět změny:**  
Náprava chybně naceněné položky ze změnového listu č. 5. Jedná se o položku č. 070001000 Provozní vlivy. Množství bylo přepočítáváno koeficientem 0,052; správně se jedná o 0,00251.

**zdůvodnění nezbytnosti změny:**

**zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:**

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
Tyto práce jsou neoddělitelné od ostatních prováděných prací na objektu, jelikož jejich povaha přímo souvisí s návazností na práce následné. Neprovedení těchto prací by zmařilo cíl projektu.

**zařazení změny dle ZZVZ:**  
§ 222 odst. 4

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	8 135,76	Kč
	21%DPH	1 708,51	Kč
	<b>celkem</b>	<b>9 844,27</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	3 305,65	Kč
	21%DPH	694,19	Kč
	<b>celkem</b>	<b>3 999,84</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	-4 830,11	Kč
	21%DPH	-1 014,32	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-5 844,43</b>	<b>Kč</b>

**vliv na termín dokončení:**  
Nemá vliv.

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**  
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

**vyjádření AD:**  
S ohledem na zjištěné nálezkové podmínky byl přeprojektován způsob složení konstrukcí mostu. Bránu je nutné opravit, aby z ní bylo možné vytvořit kopie.

**vyjádření TDS:**  
Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.

**vyjádření objednatele:**  
Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. Změna je věcně způsobitelný výdaj z pohledu poskytovatele dotace.

**vyjádření orgánu památkové péče:**

**další vyjádření:**

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet vícepráce
příloha č. 2	rozpočet méněpráce

<b>za zhotovitele:</b>	xxxxxx	Datum	
<b>za AD:</b>	xxxxxxx	Datum	
<b>za TDS:</b>	xxxxxxx	Datum	
<b>za objednatele:</b>	xxxxxxx		

xxxxxxx

Datum