

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna			
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591		číslo ZL: 13
smlouva:	NPU-450/60400/2019		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG		
název ZL:	Oprava chybně naceněné položky ze změnového listu č. 3		
dotčené st. objekty:	6 - Severní křídlo s Banketním sálem		

předmět změny:
Náprava chybně neceněné položky ze změnového listu č.3. Jedná se o položku č. 998762102R00 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

zdůvodnění nezbytnosti změny:

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí místností obnovovaných zhotovitelem a není možno je odděleně zadat.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6,

záporná hodnota změny	bez DPH	35 321,03	Kč
	21%DPH	7 417,42	Kč
	celkem	42 738,45	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	27 962,48	Kč
	21%DPH	5 872,12	Kč
	celkem	33 834,60	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-7 358,55	Kč
	21%DPH	-1 545,30	Kč
	celkem	-8 903,85	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD:
Tato změna má dopad na projektovou dokumentaci. Bude součástí dokumentace skutečného provedení.

vyjádření TDI:
Obnova celého souvrství podlah zajistí jejich delší životnost a z provozního hlediska také snadnější údržbu.

vyjádření objednatele:
Jedná se o věcně uznatelné náklady. Změna byla vzhledem k výše uvedenému nepředvíitelná.

vyjádření orgánů památkové péče:
Práce proběhnou v souladu s vydaným závazným stanoviskem

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL13M
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL13V

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum	
za AD:	xxxxxxx	Datum	
za TDI:	xxxxxxxxx	Datum	
za objednatele:	xxxxxxx	Datum	