

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

kteřou, podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely dne 2.8.2017 tyto smluvní strany:

### 1. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Jednající: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou  
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín  
IČ: 00090352

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. T PROJEKT AED s.r.o.

Jednající: Ing. Pavlem Tučkem, jednatelem  
Sídlo: Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav  
IČ: 04679199

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely výše uvedeného dne smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci stavby s názvem „Projektová dokumentace depozitáře v Hodoníně“, a dále provádět výkon autorského dozoru při vlastní realizaci stavby a dodávky interiérů.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že Rada Jihomoravského kraje schválila usnesením č. 10979/20/R163 ze dne 29. 9. 2020 zájem realizace projektu „Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně“ a poté RJMK schválila usnesením č. 11073/20/R165 ze dne 12. 10. 2020 podání žádosti o změnu tohoto projektu, a dále s ohledem na obdržení z Ministerstva pro místní rozvoj Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22. 4. 2021 na projekt „Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně“, reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007908, bude zhotovitel provádět smluvené činnosti spojené s výkonem autorského dozoru v jiném čase, než bylo v době uzavírání Smlouvy předpokládáno.
- 1.3. Jelikož dle Smlouvy měl být předpokládán výkon činností spojených s výkonem autorského dozoru provádět v období od **uzavření smlouvy objednatele s dodavatelem stavebních prací**, přičemž tato skutečnost se předpokládala v době uzavření Smlouvy v průběhu roku 2019 a předpokládaná doba výkonu „části B plnění“ byla 18 měsíců je třeba upravit smluvní ujednání ve Smlouvě tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu. Stejně tak je třeba zohlednit podmínky poskytovatele dotace, vztahující se k výše uvedenému projektu.
- 1.4. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## **Článek 2. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění ujednání Smlouvy takto:

Článek 5.2 Smlouvy se zcela nahrazuje tímto novým zněním:

„Doba realizace „části B plnění“ dle této smlouvy se sjednává takto:

- zahájení poskytování „části B plnění“ je ke dni **uzavření smlouvy objednatele s dodavatelem stavebních prací**, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu roku 2021. Předpokládaná doba výkonu „části B plnění“ je 18 měsíců.
- ukončení poskytování „části B plnění“ je ke dni převzetí stavby včetně interiéru po odstranění všech případných vad, nedodělků, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu roku 2023“

Článek 8.5 Smlouvy se zcela nahrazuje tímto novým zněním:

*„Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17\_099/0007908 a musí obsahovat text „Depozitář Masarykova muzea v Hodoníně“, případně další text, který sdělí objednatel zhotoviteli před vystavením příslušné faktury.“*

Článek 8.5 Smlouvy se zcela nahrazuje tímto novým zněním:

*„Zhotovitel dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.*

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

## **Článek 3. Ostatní ujednání**

3.1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.


- 3.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Hodoníně dne ..... 1. 07. 2021 .....

V Hodoníně dne ..... 7. 07. 2021 .....



.....  
za objednatele



**Masarykovo muzeum v Hodoníně,**



příspěvková  
organizace

Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín  
IČO: 00090352, DIČ: CZ00090352  
tel.: 518 353 149