

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017\_01\_02 ze dne 12.1.2017

### Smluvní strany

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p.o.  
Siroťčí 474/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupen ředitelkou  
Mgr. Andreou Gibejovou

MPA ProjektStav s.r.o.  
Oceřská 340/8, 703 00 Ostrava, Vítkovice  
zastoupena jednatelem  
Ing. Pavlem Matejkem  
zapsána v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka  
35916

IČO: 0631859  
DIČ: CZ0631859 (neplatce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

IČO: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-5537280287/0100

Číslo účtu: 43-7718810207/0100

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. IV., odst. 4. a v souladu s čl. X., odst. 1. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Sanace vlhkosti sklepa – šatny zaměstnanců Domova Magnolie“ v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, z důvodu pozastavení stavebních prací (zápis ve stavebním deníku ze dne 24.3.2017) na základě vzniklých škod třetí stranou a její následnou nápravou (Sanací základů a hydroizolace), následné zahájení stavebních prací s kompletním provedením sanací a tím vzniklých méně-víceprací stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění termín a cena díla plnění smlouvy.

#### čl. II.

1. Článek III. Termín plnění se nahrazuje tímto novým zněním

#### Termíny plnění:

1. Předání a převzetí staveniště: 13.1.2017
2. Zahájení prací na díle od: 03.1.2019
3. Předpokládané dokončení do: 31.3.2019
4. Předání a převzetí díla: do 7 dní od dokončení díla
5. Vyklizení staveniště: do 14 dní po předání a převzetí kompletního díla

2. Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena dle SOD 2017 01 02 ze dne 12.1.2017

<b>Cena bez DPH:</b>	437.270,75 Kč
----------------------	---------------

Vícepráce k 3.1.2019 - investiční

<b>Cena bez DPH:</b>	67.776,20 Kč
----------------------	--------------

Vícepráce k 3.1.2019 - neinvestiční

<b>Cena bez DPH:</b>	716.237,00 Kč
----------------------	---------------

Méně práce dle soupisu k 31.3.2017

<b>Cena bez DPH:</b>	52.315,77 Kč
----------------------	--------------

Celkem cena

<b>Cena bez DPH:</b>	1.168.968,18 Kč
<b>DPH 15%:</b>	175.345,23 Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	1.344.313,41 Kč

čl. III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017\_01\_02 ze dne 12.1.2018 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2017\_01\_02 ze dne 12.1.2017.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací k 3.1.2019 investiční  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací k 3.1.2019 neinvestiční  
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet méněprací k 31.3.2017

Za objednatele

Datum: 4.1.2019

Místo: Ostrava

~~Mgr. Andrea Cibajová~~  
ředitelka

Za zhotovitele

Datum: 4.1.2019

Místo: Ostrava

~~Ing. Pavel Matějka~~  
jednatel