

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/074/P/SoD/2021  
č. 2021/60 č. z. 537

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou

Koordinace dispozičního a prostorového řešení v horní vodě VD Kamýk nad Vltavou se záměrem Povodí Vltavy, s.p.

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: ██

Číslo účtu: ████████████████████

ID datové schránky: ████████

Adresa elektronické podatelny: ████████████████████

a

### ZHOTOVITELEM

#### PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: ██████████████████, jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: ██

Číslo účtu: ██████████████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/074/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2021/60 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 4. 2021 upravuje takto:

- 1) V čl. II. „**PŘEDMĚT SMLOUVY**“ odstavci 2 se rozšiřuje předmět plnění, kdy se v tomto odstavci doplňuje nový text v tomto znění:

„– umístění sjezdu pro spouštění plavidel na vodní cestu“.

- 2) V čl. III. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| „cena bez DPH           | 68.870,- Kč   |
| DPH 21 %                | 14.462,70 Kč  |
| Celková cena včetně DPH | 83.332,70 Kč“ |

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| „cena bez DPH           | 99.830,- Kč     |
| DPH 21 %                | 20.964,30 Kč    |
| Celková cena včetně DPH | 120.794,30 Kč“. |

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/074/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 2021/60 č. z. 537 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21. 4. 2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel

Za ZHOTOVITELE .....

  
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

|   |  |   |   |   |                      |            |                      |
|---|--|---|---|---|----------------------|------------|----------------------|
| <b>Objednatel:</b>  | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>Projekt:</b>   | Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou   |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>Projekt/stavba:</b>  | Koordinace dispozičního a prostorového řešení v horní vodě VD Kamýk nad Vltavou se záměrem Povodí Vltavy, s.p. |   |   |   |                      |            |                      |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.  |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>   |  |   |   |   | <b>POŘADOVÉ Č. 1</b> |            |                      |
| <b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>  |  |   |   |   | <b>1</b>             |            |                      |
| <b>Datum vydání:</b>  | 24.06.2021   | A | B | C | D                    | E          | nehodící se škrtněte |
| <b>Zařazení změnového listu</b>   |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>NAVRHUJE:</b>  | Ředitelství vodních cest ČR<br>[redacted]  |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>   | Rozšíření předmětu plnění a související navýšení smluvní ceny.   |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>  |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>   | Datum zjištění změny   |   |   |   |                      | 08.06.2021 |                      |
| <p><b>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</b> Rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele - doplnění sjezdu do vody. Rozšíření předmětu díla vyvolá navýšení smluvní ceny díla o 30.960,- Kč (viz. cenová nabídka ze dne 16. 6. 2021).</p>   |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p> |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: -</b></p>  |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek): -</b></p>  |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>   |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano. Práce musí být realizovány stávajícím zhotovitelem - projektantem.</p>   |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano. Nový zhotovitel by se musel seznámit s veškerými podklady, přičemž by následně muselo dojít k zapracování tohoto výstupu do celkové dispozice.</p>  |  |   |   |   |                      |            |                      |
| <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano.</p>  |  |   |   |   |                      |            |                      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>  |   |   |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  |   |   |
| b) nemění celkovou povahu zakázky -   |   |   |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  |   |   |
| <b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -</b>   |   |   |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |   |   |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   |   |   |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  |   |   |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - |   |   |
| <b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>   | <b>ANO</b>                              | <b>NE</b>   |
| Cena SoD před změnou  |   | 68.870,- Kč   |
| Cena SoD po změně   |   | 99.830,- Kč   |
| jedná se o změnu o 45,00 %  |   | 30.960,- Kč   |
| <b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  |   |   |
|   |   | <i>Nedojde k překročení konečného termínu plnění.</i> |
| <b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán.</i>   |   |   |
| <b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b><br><i>Není relevantní</i>   |   |   |
| <b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b><br><i>Není relevantní</i>   |   |   |
| <b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b> <i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dochází k rozšíření předmětu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>  |   |   |
| číslo smlouvy: <i>S/ŘVC/074/P/SoD/2021</i>  | <i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i> | <i>Předpokládaný termín úhrady</i>                    |
| <i>týká se bodu:</i>  | <i>99.830,- Kč</i>                      | <i>2021</i>   |
| <i>garant smlouvy:</i> ██████████   | <i>podpis: .....</i>                    |   |
| <i>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</i> ██████████   | <i>podpis: .....</i>                    |   |
| <i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</i> ██████████  | <i>podpis: .....</i>                    |   |
| <i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>  | <i>podpis: .....</i>                    |   |