



***Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov“***

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

a

Chládek & Tintěra, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem: Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

IČ: 622 42 504

DIČ: CZ62242504

ID datové schránky: 9vddrkq

zastoupené ve věcech smluvních: MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva,
Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva

zastoupené ve věcech organizačně-technických:

XXX

XXX

zastoupené ve věcech ekonomických:

XXX

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, Litoměřice PSČ: 412 01

Č: 62743881 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., v oddíle B, vložce 706

bankovní spojení: č. ú.: 217343653/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s., pobočka Ústí nad Labem

ID datové schránky: ZVIN7TC

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, DiS Miroslava Bosmanová, Libuše Tintěrová a Pavel Holzknacht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

zastoupena ve věcech technických XXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

UZAVÍRAJÍ TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO.

PREAMBULE

- A. Z důvodu podpory projektu z prostředků Operačního programu Doprava objednatel musí vést oddělené účetnictví. Pro potřeby administrace projektu objednatel požaduje změnu č.ú. uvedené ve smlouvě.
- B. V rámci stavby byla demontována kolejová pole. Objednatel uvažoval o jejich znovuvyužití pro své potřeby. Po demontáži kolejového svršku byl zjištěn aktuální stav a bylo konstatováno, že betonové pražce jsou v nepoužitelném stavu a jedná se o odpad. Bez kompletní demontáže nebylo možné tento stav předvídat. Z tohoto důvodu objednatel požaduje demontáž kolejových polí a likvidaci

1 z 23





betonových prvků. Na základě tohoto požadavku zhotovitel v souladu s č. 5.10 připravil oceněný nutných prací – byl vypracován položkový rozpočet na tyto práce.

- C. Na základě požadavku Zhotovitele je aktualizován seznam poddodavatelů v souladu s čl. 10.8 a 10.9, příloha č.4 smlouvy. Objednatel s aktualizací souhlasí.
- D. Na základě požadavku Zhotovitele dochází k aktualizaci pověřených osob projektu.
- E. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany se v souladu s čl. 18.4 smlouvy č. 027/2021/190 I uzavřené dne 11.3.2021 dohodly na uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě následovně:

I. Předmět dodatku

- 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě

Původní znění:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem: Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

IČ: 622 42 504

DIČ: CZ62242504

ID datové schránky: 9vddrkq

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 1406491/0100

Nové znění:

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

se sídlem: Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

IČ: 622 42 504

DIČ: CZ62242504

ID datové schránky: 9vddrkq

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-8416280217/0100

- 2. Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní:**

- 1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schváleného změnového listů č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 647 106 993,24 Kč (slovy: šestsetčtyřicetsedmmilionů stošesttisíc devětsettisícdevadesáttřikorun a 24/100 českých

se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o: 0 Kč

se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje o: 11 509 243,- Kč

Nově Celková cena bez DPH

658 616 236,24 Kč

(slovy: šest set padesát osm milionů šest set šestnáct tisíc dvě stě třicet šest korun českých dvacet čtyři haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)



3. Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 8 odst. 8.2 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že

8 Stavební deník

Původní znění:

- 8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí XXX nebo stavbyvedoucí – zástupce hlavního stavbyvedoucího XXX. Zástupce hlavního stavbyvedoucího provádí zápisy do stavebního deníku dle předchozího odstavce pouze v případě, kdy hlavní stavbyvedoucí není z objektivních důvodů (nemoc) přítomen na stavbě. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku, která podléhá písemnému souhlasu objednatele, musí být tato skutečnost po písemném souhlasu objednatele bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Nové znění:

- 8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – hlavní stavbyvedoucí XXX nebo stavbyvedoucí – zástupce hlavního stavbyvedoucího XXX. Zástupce hlavního stavbyvedoucího provádí zápisy do stavebního deníku dle předchozího odstavce pouze v případě, kdy hlavní stavbyvedoucí není z objektivních důvodů (nemoc) přítomen na stavbě. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku, která podléhá písemnému souhlasu objednatele, musí být tato skutečnost po písemném souhlasu objednatele bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Smluvní strany se dohodly na úpravě **Článku 18 odst. 18.11 Smlouvy o dílo**, který se mění tak, že

18 Společná ustanovení

Původní znění:

- 18.11 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro objednatele: na adresu DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,

Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

Tel.: XXX
Mob.: XXX
E-mail: XXX

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: XXX
Mob.: XXX
E-mail: XXX

Nové znění:

- 18.11 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro objednatele: na adresu DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,

Třída Budovatelů 1395/23, 43401 Most

Tel.: XXX

Mob.: XXX
E-mail: XXX

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: XXX
Mob.: XXX
E-mail: XXX

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Společná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek je sjednán na dobu určitou do splnění veškerých závazků smluvních stran podle této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, hodnota předmětu smlouvy převyšuje 50.000 Kč bez DPH a není dána ani jiná z výjimek podle § 3 tohoto zákona. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a prohlašují, že dodatek neobsahuje utajované informace či obchodní tajemství, která by nebylo možné uveřejnit.

Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle tohoto dodatku, jsou doručena:

- a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo
- b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
- c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem)

d) v den dodání zprávy do datové schránky.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, již je písemnost zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenu třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný soud.

Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy dvě) její vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

Příloha č. 4: seznam poddodavatelů

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Mostě dne

V Litoměřicích dne

.....
MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

.....
Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva

.....
Miroslava Bosmanová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.