

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO


uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620055016.01 (ORG 3126)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S-004-2021

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva




e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz)

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** ZEMAKO, s.r.o.  
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zastoupený: Romanem Nejedlým, jednatelem  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24862  
IČO: 255 04 011  
DIČ: CZ25504011  
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200009657/6800



(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Nováčkova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna předmětu díla a s tím související změna ceny díla.
- 3) Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který v čl. II odst. 1 smlouvy o dílo upřesní rozsah změny předmětu díla a v čl. IV odst. 1 upřesní cenu díla.
- 4) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích:

- vícepráce v rámci objektů  
DSO 320.2 Protlak 147 071,84 Kč bez DPH  
DSO 320.1 Otevřený výkop 404 752,45 Kč bez DPH
- méněpráce v rámci objektů  
DSO 320.2 Protlak - 37 405,25 Kč bez DPH  
DSO 320.1 Otevřený výkop -28 894,17 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6 967 820,70 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	551 824,29Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 66 299,42Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>7 453 345,57 Kč</b>

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1

## IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle,

což stvrzují svými podpisy.

- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/157 dne 23.6.2021.

V Brně dne 29-06-2021  
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pis

.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,


V Brně dne 01-07-2021  
Za zhotovitele:

ZEMAKO  
ZEMAKO, s.r.o. Brno

.....  
ZEMAKO, s.r.o.  
.....

## Časový a finanční harmonogram prací

Brno, Nováčkova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.					
	2021					
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
Zahájení stavby	■					
SO 310.1 Kanalizace - otevřený výkop	←	→				
SO 310.2 Kanalizace - bezvýkopově		←	→			
SO 320.1 Kanalizační přípojky - otevřený výkop		←	→			
SO 320.2 - Kanalizační přípojky - bezvýkopově		←	→			
SO 330 Vodovod			←	→		
SO 340 Vodovodní přípojky				←	→	
SO 90 Ostatní náklady	←	→				
Dokončení stavby						■
Finanční harmonogram v 7.453.345,57 Kč bez DPH	500 000 Kč	1 300 000 Kč	1 600 000 Kč	2 200 000 Kč	1 300 000 Kč	553 345,57

29 -06- 2021

Za objednatele:  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kan

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky. 603 00 Brno

01 -07- 2021

Za zhotovitele:  
ZEMAKO, s.r.o.

