

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: Sanace násypového zemního tělesa Březová nad
Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4310/2020**

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5533520011

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4

IČO: 049598555, DIČ: CZ049598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 520460

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000**“, která byla uzavřena dne 11.11.2020 a nabyla účinnosti dne 12.11.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. 120.139/SG/VP/001 ze dne 6.6.2021 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. a 2. dílčí etapy o 1 měsíc. Důvodem prodloužení byla nutnost zajištění geotechnického průzkumu i ze stávajícího kolejiště z nutností částečného omezení železničního provozu. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.01.2021 byly zhotoviteli přiděleny výluky v polovině května roku 2021. Na základě provedeného průzkumu byly následně zajištěny i potřebné laboratorní rozborů zjištěných zemin. Tento postup mírně zpozdil zpracování technického řešení sanace náspevého tělesa.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur.

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 Faktury vystavené podle Smlouvy doručovat Objednateli některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

Ustanovení čl. 10.3 Obchodních podmínek OP/DUSP+PDPS/5/20 se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provádění Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 7.7.2021

V Praze dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda, jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran, jednatel
SAGASTA s.r.o.

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 70 % z ceny DSP +PDPS (součet položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla mimo položku č. 15)	Geotechnické průzkumy, mapové podklady, návrh technického řešení odsouhlasený na výrobní poradě, předložení návrhu DUSP v listinné a digitální formě k připomínkovému řízení se složkami SŽ dle SM62, včetně soupisu prací a SR.	Protokoly k průzkumům. Protokol o převzetí návrhu DUSP k projednání.
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy dílčí fakturace ve výši 30 % z ceny DSP +PDPS (součet položek cen ze Základních a Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla mimo položku č. 15)	Konečné odevzdání DUSP. Předání žádosti o stavební povolení.	Protokol o převzetí DUSP v konečné podobě.
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od písemného pokynu fakturace položky č. 15 Dodatečných služeb Rozpisu ceny díla	Aktualizace ZP+EH	Protokol o převzetí Aktualizace.
<u>4. Dílčí etapa</u>	8 měsíců (předpoklad 02/2022 – 09/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 2 měsíce) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 09/2022</u> (v závislosti na zahájení)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského

	4. Dílčí etapy)		dozoru projektanta)
--	-----------------	--	---------------------

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **8** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP + PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).