

Změnový list č. 1 ze dne 29.5.2021

Název stavby:	Oprava chodníkových ploch v ul. Růžová u bl. 524		
Číslo smluvního vztahu:	2021 032		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	DERSTAV CZ s.r.o.		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1. rozsah dlážděných a asfaltových ploch byl dán PD 2. PD předpokládala zvýšený rozsah zemních prací			
Nové řešení: 1. skutečný rozsah dlážděných a asfaltových ploch byl upraven DSPS 2. zemní práce nevyžadovaly rozsah daný projektem, byl upraven v průběhu stavby			
Zdůvodnění změny: 1. změny byly stanoveny v průběhu prací jako výsledek měření a stanovisek TDS a ADS 2. 3.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 386 131,53 Kč
Ponížení/ navýšení ceny díla bez DPH:	-100 327,15 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 285 804,38 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum:

1. 7. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum:

1. 7. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Peter Derenin

Datum:

1. 7. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Vladimír Plhák

Datum:

1. 7. 2021

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava chodníkových ploch v ul. Růžová u bl. 524

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdl v množství	změna ceny (Kč)
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	61,00	518,00	538,00	20,00	1 220,00
3	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	433,00	15,00	47,00	32,00	13 856,00
4	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	300,00	128,00	96,00	-32,00	-9 600,00
5	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	210,00	523,00	491,00	-32,00	-6 720,00
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,00	45,00	55,00	10,00	590,00
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,00	337,00	342,00	5,00	210,00
9	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	162,00	163,40	98,00	-65,40	-10 594,80
10	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	31,00	81,70	49,00	-32,70	-1 013,70
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	260,00	234,32	140,60	-93,72	-24 367,20
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,00	1 171,60	703,00	-468,60	-8 903,40
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	245,00	374,91	224,90	-150,01	-36 752,45
20	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	160,00	560,00	527,60	-32,40	-5 184,00
21	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	260,00	429,60	257,60	-172,00	-44 720,00
22	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	270,00	23,00	55,00	32,00	8 640,00
23	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,00	23,00	55,00	32,00	256,00

24	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	320,00	23,00	55,00	32,00	10 240,00
25	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	239,00	537,00	506,50	-30,50	-7 289,50
26	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	320,00	52,50	2,00	-50,50	-16 160,00
28	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	510,00	12,00	17,00	5,00	2 550,00
29	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	25,00	53,70	19,00	-34,70	-867,50
30	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 573,00	1,00	2,00	1,00	1 573,00
	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1 910,00	0,00	1,00	1,00	1 910,00
	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	864,00	0,00	1,00	1,00	864,00
31	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	150,00	10,00	10,50	0,50	75,00
32	553912001R	zábradlí dle projektu - žárový pozink	m	2 350,00	10,00	10,50	0,50	1 175,00
	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	284,00	0,00	12,00	12,00	3 408,00
39	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	185,00	45,00	65,00	20,00	3 700,00
40	979054442R	Očištění zídky	m2	999,00	8,00	29,60	21,60	21 578,40
změna ceny bez DPH								-100 327,15
DPH %								-21 068,70
změna ceny s DPH								-121 395,85

Datum: 17.6.2021

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis:


