

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 225920/2016-541101 ze dne
05.05.2016

(dále jen „Dodatek č.1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj Ing. Bohuslavem
Kabátkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Skalický, KPÚ pro Liberecký
kraj, Pobočka Liberec,
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním
ředitelem
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: rvng683
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jaroslav Jedlička, Jiří Toušek
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 26026279
DIČ: CZ26026279

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Účelem tohoto dodatku jsou níže uvedené změny smluvních ujednání:

1.1.

Tímto dodatkem se mění funkce zástupce zhotovitele Ing. Jaroslava Zvánovce z předsedy představenstva na statutárního ředitele.

Dále dochází ke změně obsazení osob zastupující zhotovitele v technických záležitostech a sice za Ing. Miloslava Šafáře je doplněn pan Jiří Toušek.

1.2.

Předmětem tohoto dodatku jsou změny vyvolané dodatečnými stavebními pracemi a úpravou původní projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Výstavba vodní nádrže a částí polních cest HPC 11 a VPC 14 v katastrálním území Křížany“ zpracované společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Změny technické řešení oproti původní projektové dokumentaci spočívají:

- V doplnění opevnění návodního líce hráze z důvodu nevhodných základových poměrů na návodním líci hráze a z provozních důvodů při kolísání hladiny či vlnobití. V patě na návodním líci hráze bude proveden zámek o rozměrech 1m x 1m a vyložen lomovým kamenem do hmotnosti 500 kg. Od základové paty bude proveden pohoz z hrubého drceného kameniva v tloušťce 500 mm ve stejné frakci jako ve stávající projektové dokumentaci (63 až 125 mm) a to do úrovně uvažované projektem, tedy 0,8 m od koruny hráze pod hladinu normálního nadržení.
- V prodloužení patního drénu z důvodu zachycení vod ze stávajících drenáží a bezpečného svedení až do toku pod nádrží. Je navrženo prodloužení patního drénu (flexibil DN 160) o 100 m tak, aby došlo k zachycení vod ze stávajících drenáží, které křížují těleso hráze nádrže.

1.3.

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku V. Cena za dílo, odstavec 5.3, který zní:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	8 341 583,95 Kč
DPH 21% činí	1 751 732,63 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	10 093 316,58 Kč

se ruší, a nahrazuje zněním následujícím:

Cena za provedení díla dle dodatku č.1

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	9 036 306,13 Kč
DPH 21% činí	1 897 624,29 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH	10 933 930,42 Kč

1.4.

Položkový rozpočet se závaznými jednotkovými cenami od zhotovitele – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součást Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) č. 225920/2016-541101 ze dne 05.05.2016 se mění takto:

Doplňuje nové položky (resp. mění stávající položky původního rozpočtu)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	131101112	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	101,00000	87,90	8 877,90
2	462512370	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	101,00000	1 320,00	133 320,00
29	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	439,00000	799,95	351 178,05
34	998332011	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	1 207,94736	90,60	109 440,03
		Celkem (opevnění návodního líce)				602 815,98
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	120,00000	86,72	10 406,40
28	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným	m3	120,00000	594,44	71 332,80
30	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního	m	100,00000	8,13	813,00

		PVC průměru do 65 mm				
31	286112250	trubka drenážní flexibilní D 160 mm	m	100,00000	93,54	9 354,00
		Celkem (prodloužení patního drénu)				91 906,2

II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek č.1 byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, platném znění, útvary SPÚ (KPÚ, OIČ). Důvodem byl vznik dodatečných stavebních činností v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jimi vyvolaných změn položkového rozpočtu, ke kterým bylo nutné přistoupit v průběhu realizace díla.

Nově navržená opatření technologicky odpovídají způsobům řešení podobných zjištění (situací) a byla vyhodnocena jako nezbytná pro řádné zhotovení stavby (kompletního díla) v požadované odpovídající kvalitě.

Dodatečné stavební práce nejsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a nemohou být z hlediska jejich provádění technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a svým rozsahem nepřekročí 30% původní hodnoty závazku. Cena dodatečných stavebních prací činí 694 722,18 Kč bez DPH, což znamená 8,33 % původní hodnoty závazku.

O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 16/000/0431b/451/000003).

Veškeré stavební práce a materiál nad limit původní hodnoty závazku, tj. částka, o kterou se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje hodnota závazku (694 722,18 Kč bez DPH, 840 613,84 Kč s DPH), nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 225920/2016-541101 ze dne 05.05.2016 (č.j. zhotovitele 216967) zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel a každý z nich má povahu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Liberci dne 20.02.2017

V Českých Budějovicích 21.02.2017

.....
Objednatel

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel

.....
Zhotovitel

ZVÁNOVEC a.s
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel