



Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2020
na akci „HL Luže – Košumberk - energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399 (2)“

číslo smlouvy objednatele: 2020289

číslo smlouvy zhotovitele:

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXXXXX,**
XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXXXXX**
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **HC STAV s.r.o.**
sídlo: č.p. 154, 533 45 Libišany
kontaktní místo: č.p. 154, 533 45 Libišany
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXX**
IČO: 28406516
Obchodní rejstřík: veden KS Hradec Králové oddíl C, vložka 25447
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:



PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou změny a odlišnosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací na základě opravených nesrovnalostí v projektové dokumentaci.

Dalším důvodem uzavření Dodatku č. 2 je, na základě připomínek z Centra pro regionální rozvoj, oprava oceněného Soupisu prací dodatku č. 1 provedená technickým dozorem investora v jím zpracované formě.

Vzhledem k termínu sjednání dodatku č. 2 bude u Změnového listu č. 8, na základě ustanovení čl. V. v bodu 2 smlouvy o dílo posunutý termín dokončení této části díla o 82 kalendářních dnů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 10 následujícího znění.:

10. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodávek a služeb v rozsahu podle odsouhlasených změnových listů č. 4 - 8, resp. oceněného Soupisu prací odstraňujícího nesrovnalosti v projektové dokumentaci, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a podle popisů v zápisech z kontrolních dnů.

II.

V čl. IV. Termín plnění se upravuje bod 1. 2. takto.:

1. 2. Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

- termíny zahájení práce na stavbě a dokončení uzlových bodů se mění s ohledem k dokončení prací na souvisejících konstrukcích a provedení konstrukce balkónových těles.
- dokončení kompletního díla vyjma provedení Změnového listu č. 8 (tj. balkónů včetně betonových patek a s tím souvisejících konstrukcí) do 273 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tj. do 30. 6. 2021.
- dokončení Změnového listu č. 8 (tj. balkónů včetně betonových patek a s tím souvisejících prací) do 20. 9. 2021.

Termín dokončení kompletního díla předání a převzetí bez vad a nedodělků do 20.9.2021.

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají v platnosti.

III.

V čl. V. Cena díla se mění bod 1 takto :

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 26.8.2020, nabídky ze dne 22.2.2021 a nabídky ze dne 25.6.2021 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:



Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	7 673 683,09 Kč
Oprava oceněného Soupisu provedených prací z dodatku č.1 (příloha č.1)	- 1 040,78 Kč
Cena dle dodatku č. 2, v rozsahu čl. III bod 10. (příloha č.2)	673 767,01 Kč

Cena celkem (bez DPH) **8 346 409,32 Kč**

Ostatní ustanovení tohoto bodu a smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 opravený Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr z dodatku č.1
- příloha č. 2 Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr z dodatku č.2

V Luži dne 29. 6. 2021

V Libišanech dne 29. 6. 2021

.....
XXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXX