


Změnový list č. 1 ze dne 28. 6. 2021

Název stavby:	Jezero Most – dodávka a instalace 50 kusů plážových slunečníků		
Číslo smluvního vztahu:	406/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel:	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most I
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 6. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předpokládaná cena 600 000,00 Kč bez DPH Počet instalovaných slunečníků 50 ks			
<u>Nové řešení:</u> Navýšení předpokládané ceny o 27 800,00 Kč bez DPH Počet instalovaných slunečníků 43 ks			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Navýšení předpokládané ceny je způsobeno nestandardními podmínkami při zakládání. Při výkopových pracích musela být z důvodu nestability a výskytu spodní vody použita těžká technika, a bylo odebráno více výkopového materiálu než bylo předpokládáno v cenové nabídce. Byla odečtena montáž 7 ks slunečníků. Ke snížení počtu instalovaných kusů slunečníků došlo z důvodu optimalizace jejich rozmístění. Slunečníky nebyly instalovány v místech u schodišť, tak aby nebránily pohybu mezi jednotlivými patry pláže (terasami). Slunečníky které nebyly instalovány budou uloženy u zhotovitele do doby jejich náhradního umístění.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	600 000,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	27 800,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	627 800,00 Kč



Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

služby města Mostu a.s.

Datum:

30 -06- 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

at OI

Datum: 28. 6. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Technické služby města Mostu a.s.

Datum:

30 -06- 2021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

I

Datum:

30 -06- 2021

P

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

I

Datum:

30. 6. 2021

P

Příloha změnového listu:

Výpočet
Rozpočet víceprací

Příloha změnového listu č. - výpočet

Název akce: Jezero Most - dodávka a instalace 50 kusů plážových slunečníků

číslo pol. z nabídky VZ	číslo položky	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
		Instalace (materiál + práce)	ks	2 100,00	50,00	43,00	-7,00	-14 700,00
		CAT 3027D (pásový bagr otočný)	hod	876,00	0,00	45,00	45,00	39 420,00
		doprava nad 3,5t MAN TGL (odvoz odpadu na deponii TS)	km	40,00	0,00	77,00	77,00	3 080,00
							0,00	0,00
					změna ceny bez DPH			27 800,00
					DPH %		21	5 838,00
					změna ceny s DPH			33 638,00

Datum:

28.06.2021

Zpracoval/a:

rent OI

Podpis:

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, 434 62 Most

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: Magistrát města Mostu, OI

Název objektu: strojní výkopové práce na osazení slunečníků včetně nabládky odpadu

Název stavby: Osazení slunečníků Jezero Most

poř. č.	Popis položky	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč
	CAT 3027D (pásový bagr otočný)	hod	45,00	876,00	39 420,00
	doprava nad 3,5t MAN TGL (odvoz odpadu na deponii TS)	km	77,00	40,00	3 080,00
Celkem bez DPH					42 500,00
DPH 21%					8 925,00
Celkem včetně DPH 21%					51 425,00

V Mostě dne:

Zpracoval:

110