

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/273 /2021 ze dne 28. 06. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: XXX
b) technických: XXX
c) realizace: XXX
d) stavbyvedoucí: XXX
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 275 30 043
DIČ: CZ275 30 043
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim
Číslo účtu: 1218485359/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 4. Předmětem Dodatku č. 4 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace - zjištění vedení inž. sítě – kanalizace pod budoucím pilířem, a nutnost řešení daného posunem polohy pilíře a s tím souvisejících víceprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim:	1.335.910,00 Kč	280.541,00 Kč	1.616.451,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3	2.896.679,00 Kč	608.302,00 Kč	3.504.981,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	151.363,95 Kč	31.786,43 Kč	183.150,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 4:	3.048.042,95 Kč	640.088,43 Kč	3.688.131,38 Kč
platná do	10. 12. 2021	10. 12. 2021	10. 12. 2021

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 4 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 02.07.2021
Za objednatele:

V Chrudimi dne 30.06.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti