



MHMPXPG7NZZC

Stejnopis č.:1

## DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a  
výkon autorského dozoru**

**(pro zakázky malého rozsahu)**

**ke stavbě č. „0114 TV Stodůlky, etapa 0003 Vstavačová – Pod Zličínem západ“**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000491/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 122 – 17- 10

---

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### I.

### SMLUVNÍ STRANY

#### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČO: 00064581,  
 DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění  
 bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
 číslo účtu: 20028-5157998/6000  
 zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
 Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník (mandatář) stavby/TDI:

(dále jen „objednatel“)

a

#### DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně DIPRO, spol. s r. o.

se sídlem: Modřanská 1387/11, 143 00 Praha 4 - Modřany  
 IČO: 48592722  
 DIČ: CZ48592722  
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
 18643  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu: 69727339/0800  
 zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

## II. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Změna v zastupující osobě objednatele, odboru investičního MHMP, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.

## III. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 2 se aktualizuje projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, (dále jen „DVZ“) v podrobnosti pro provádění stavby (dále jen „DPS“), kdy potřebu aktualizace DVZ vyvolala skutečnost, že v předstihu byl proveden v západní části ulice Pod Zličínem vodovodní řad. Také s postupem času se změnily některé vjezdy a oplocení podél ulice. Po provedení vodovodu se změnil i profil vozovky a v souvislosti s uvedenými skutečnostmi budou aktualizovány s tím související podklady (geodetické zaměření, informace o průběhu inženýrských sítí, revize vjezdů a oplocení), upraven způsob provádění kanalizačních stok vzhledem k existenci nového vodovodního řadu a systém opěrných zdí vzhledem k narušení terénu výkopem pro vybudovaný vodovodní řad s přípojkami a bude aktualizován soupis materiálu a prací a kontrolní rozpočet. Jedná se o projektové práce navazující na původní DVZ a na proběhlou stavbu vodovodního řadu, kde zhotovitel vykonával autorský dozor a získal podrobnější znalosti o stavbě. V souvislosti s rozšířením předmětu díla dojde ke změně doby plnění, změně ceny díla a změně provádění díla ve změně oprávněných osob objednatele. Změna předmětu smlouvy zahrnuje také doplnění specifikace předmětu plnění, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění odst.1. čl. IV. Doba plnění takto:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:  
podklady a průzkumy **do 6 týdnů** od nabytí účinnosti Dodatku č. 2;  
aktualizace DVZ v podrobnosti DPS **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 + **2 týdny** na zpracování případných připomínek;  
aktualizace Soupisu materiálů a prací a kontrolního rozpočtu **do 3 týdnů** od odsouhlasení DVZ

## V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 o navýšení ceny aktualizace DVZ ve stupni DPS o 488 800,00 Kč bez DPH.

2.

Původní cena díla dle SOD

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
<b>Původní cena díla SOD</b> Z toho:	446 800,00 Kč	93 828,00 Kč	540 628,00 Kč
DVZ	380 800,00 Kč	79 968,00 Kč	460 768,00 Kč
AD	66 000,00 Kč	13 860,00 Kč	79 860,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 – DVZ</b>	94 600,00 Kč	19 866,00 Kč	114 466,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
<b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 – DVZ</b>	488 800,00 Kč	102 648,00 Kč	591 448,00 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 2

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
<b>Nová cena díla dle Dod. č. 2</b> Z toho:	1 030 200,00 Kč	216 342,00 Kč	1 246 542,00 Kč
DVZ	964 200,00 Kč	202 482,00 Kč	1 166 682,00 Kč
AD	66 000,00 Kč	13 860,00 Kč	79 860,00 Kč

3. Odměna za aktualizaci DZS dle Dodatku č.2 bude uhrazena po předání všech požadovaných dokladů na základě oboustranně podepsaného „Protokolu o předání na převzetí dokumentace“ jehož originál bude přiložen u faktury – daňového dokladu. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu o předání na převzetí dokumentace“.

## VI.

### PROVÁDĚNÍ DÍLA

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění odst.1. čl. XIII. Provádění díla takto:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech technických: Ing. Ivo Freimann, vedoucí oddělení technické vybavenosti

Ing. Markéta Zrnová, referentka oddělení technické vybavenosti

Objednatele při jednáních se zhotovitelem je oprávněna zastupovat ve věcech smluvních:

Mgr. Robert Soják, vedoucí oddělení právního

## VII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich) a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 6 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě

žadatelům.

8. Smluvní strany prohlašují, že ji jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku č. 2, že s ním souhlasí a že je projevem jejich svobodné vůle, prosté jakékoli tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 2 nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku č. 2 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
9. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 499 ze dne 8. 3. 2021 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Změna specifikace předmětu plnění

V Praze dne: 30-06-2021

V Praze dne: 30-06-2021

**OBJEDNATEL**

Hlavní město Praha

**ZHOTOVITEL**

DIPRO, spol. s r. o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Ivana

Funkce: pověřený představitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Zrzavý

Funkce: jednatel

## Příloha č. 1 – Změna specifikace předmětu plnění

Změna specifikace předmětu plnění spočívá v doplnění bodu č. 1 o následující odstavce:

### Podrobné požadavky objednatele na předmět smlouvy

- dílo bude navrženo ve smyslu ustanovení § 156 a § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; (v souladu s nařízením č. 10 Sb. hl.m.Prahy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) a v souladu s dalšími současně platnými předpisy
- projektová dokumentace pro provádění stavby, též „dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby DVZ“, bude zhotovena v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- dokumentace pro výběr zhotovitele bude objednateli předána před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
  - před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré;
  - po výběru zhotovitele ve 4 tištěných paré;
- dokumentace pro výběr zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- není-li to odůvodněno, zhotovitel nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále i „odkaz“);
- odkaz může zhotovitel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení;
- v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití;
- aktualizovaná dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude obsahovat:
  - » Geodetické zaměření
  - » Zjištění průběhů stávajících inženýrských sítí včetně poplatků
  - » Vytvoření mapového podkladu (JDMP+ZAM+IS)
  - » Místní šetření, výrobní výbory, předjednání
  - » Aktualizace DVZ Komunikace
  - » Aktualizace DVZ Splašková kanalizace
  - » Aktualizace DVZ Dešťová kanalizace
  - » Pažení výkopu kanalizace, zajištění stáv. Vodovodu
  - » Aktualizace DVZ Opěrné zdi, pažení, zakládání
  - » Aktualizace Soupisu materiálu a prací, kontrolní rozpočet

