



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2020 na provedení díla
**„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ
v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU“**
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. T O P SERVIS, s.r.o.

se sídlem Bayerova 798/29, Veverří, 602 00 Brno
IČ: 25349490
DIČ: CZ25349490
zastoupená Petrem Šebelou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Kateřina Smolková, office manager
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 5880067379/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 28118
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 a 7 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek s tím, že rozdělení změn na tyto jednotlivé odstavce je uvedeno v textu změnového listu č. 1.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **8.648.615,-Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **8.821.936,- Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku č. 1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 13. schůzi dne 30.9.2019 pod č. usnesení 5/13/RM/2019.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 tohoto dodatku a současně Příloha č. 2 smlouvy o dílo - Změnový list č. 1 včetně změnového položkového rozpočtu.

V Novém Městě na Moravě


V Brně

dne - 8. 07. 2021


dne 14. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Michal Šmarda
starosta



Petr Šebela
jednatel společnosti





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2020

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: T O P SERVIS, s.r.o., Bayerova 798/29, 602 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 15. 10. 2020 – 30. 11. 2020

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

8.648.615,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Doplnění elektroinstalace v učebně fyziky 3.02.06** – nutnost úpravy a doplnění silnoproudých i slaboproudých rozvodů v učebně fyziky z důvodu nemožnosti vzájemné koordinace s dodavatelem stavební části včetně chybějícího provozně nutného slaboproudého propojení učebny s místností 3.01.22
2. **Úpravy pro upevnění tabulí** – nutná úprava výšky pojezdu tabulí a doplnění nosných prvků konstrukce podhledu z důvodu nemožnosti vzájemné koordinace s dodavatelem stavební části
3. **Doplnění switchů a patch panelů** – doplnění chybějících síťových prvků pro optimalizaci provozu školy
4. **Posunutí umyvadla v učebně fyzika 3.02.06** – nezbytný posun umyvadla, které je z důvodů nemožnosti vzájemné koordinace s dodavatelem stavební části umístěno v místě bránícím instalaci dodávaného vybavení
5. **Úprava položek M/14 M/15** – doplnění retifikační nožek stolů M/14 a úprava stolů pro stativové hlavice M/15, které mají chybné popisy ve výkazu výměr
6. **Odečet nadbytečných licencí M/84** – záměrem školy je získat licence programu TOGlic pro 10 učitelů, ve výkazu výměr je tento počet chybně vztažen na počet tříd
7. **Úprava parametrů položky M/54** – vzhledem k současné situaci na trhu zhotovitel dodá za stejnou cenu projektor s pokročilejší laserovou technologií, ale bez podpory dotykového ovládání – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
8. **Úprava parametrů položky M/60** – vzhledem k současné situaci na trhu zhotovitel dodá za stejnou cenu váhy s výrazně lepším rozlišením, s funkcí TARA, se dvěma vážícíma miskama, s funkcí počítání kusů, s automatickým vypnutím při nečinnosti a s krytím IP54, ale bez možnosti vážit v lb (navíc ale s možností vážit v ct a gn) a bez síťového adaptéru a s napájením 2x lithiovými bateriemi AAA místo 6x AA – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
9. **Úprava parametrů položky M/95** – vzhledem k současné situaci na trhu zhotovitel dodá za stejnou cenu digitální videokameru s externím vstupem pro mikrofon, s širokouhlým hledáčkem a s možností ručního zaostřování prstencem, ale se snímkovou frekvencí 50s./s místo 60 s./s – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
10. **Záměna skříní** – místo 6 ks prosklených skříní M/23a dodá zhotovitel 6 ks skříní M/22a Skříň policová s dveřmi – rozměrově stejných a pro školu v aktuální situaci provozně vhodnějších

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	0,00	105 000,00					105 000,00
2.	0,00	32 605,00					32 605,00
3.	0,00	20 960,00					20 960,00
4.	0,00	23 000,00					23 000,00
5.	0,00	19 380,00					19 380,00
6.	-6 600,00	0,00					-6 600,00
7.	0,00	0,00			-33 000,00	33 000,00	0,00
8.	0,00	0,00			-18 000,00	18 000,00	0,00
9.	0,00	0,00			-25 000,00	25 000,00	0,00
10	-52 200,00	31 176,00					-21 024,00
CELKEM	-58 800,00	232 121,00	0,00	0,00	-76 000,00	76 000,00	173 321,00
	290 921,00		0,00		152 000,00		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

173.321,00 Kč bez DPH
8.821.936,00 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
 Datum: 23. června 2021

Doplnění elektroinstalace v učebně fyziky 3.02.06 - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
Kabel CYKY 5x4	19	m	93,00 Kč	1 767,00 Kč
Parapetní kanál 120/55 2 komory	4	m	440,00 Kč	1 760,00 Kč
Kabel YSLY 9x1 + 3x1	112	m	28,00 Kč	3 136,00 Kč
Jistič 20A 10KA	1	ks	660,00 Kč	660,00 Kč
Jistič 16A 10KA	1	ks	220,00 Kč	220,00 Kč
CYKY 3x2,5	117	m	25,00 Kč	2 925,00 Kč
Krabice SDK 73mm	2	ks	33,00 Kč	66,00 Kč
UTP CAT5	2160	m	29,30 Kč	63 288,00 Kč
Drobný montážní materiál, doprava	1	soubor	11 178,00 Kč	11 178,00 Kč
Montáž	40	h	500,00 Kč	20 000,00 Kč
Celková cena za dodávku a montáž bez DPH				105 000,00 Kč

Úpravy pro upevnění tabulí - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
Demontáž tabulí a kompletní rozebrání (2ks)	8	hod	400,00 Kč	3 200,00 Kč
Kompletní sestavení a montáž tabulí + úprava výšky pojezdu (2ks)	9	hod	400,00 Kč	3 600,00 Kč
Úprava výšky pojezdu (2ks)	2	ks	1 590,00 Kč	3 180,00 Kč
Otvor v podhledu pro zasunutí tabulové desky, doplnění nosných prvků konstrukce podhledu	1	ks	22 625,00 Kč	22 625,00 Kč
Celková cena bez DPH				32 605,00 Kč

Doplnění switchů a patch panelů - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
HPE 1820 24G Switch (fanless)	2	ks	5 190,00 Kč	10 380,00 Kč
Solarix Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz.lištou 1U SX24-L5E-UTP-BK	2	ks	2 290,00 Kč	4 580,00 Kč
Osazení prvků do racku + krimpování kabelů do patch panelů v racku	12	hod	500,00 Kč	6 000,00 Kč
Celková cena bez DPH				20 960,00 Kč

Přesun umyvadla v učebně fyziky 3.02.06 - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
Kompletní přesun umyvadla - montážní materiál	1	soubor	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč
Montáž + stavební přípomoci	32	hod	400,00 Kč	12 800,00 Kč
Celková cena za dodávku a montáž bez DPH				23 000,00 Kč

Úprava položek M/14 a M/15 - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
Doplnění retifikačních podložek stolů M/14	2	sada	1 440,00 Kč	2 880,00 Kč
Doplnění pojezdů pro kávesnice a myš stolů M/15	7	ks	2 800,00 Kč	19 600,00 Kč
Odečet tubusu a 20ks el.zásuvek + 30ks datových zásuvek stolů M/15	7	ks	-1 950,00 Kč	-13 650,00 Kč
Drobný montážní materiál, doprava	1	soubor	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč
Montáž	16	hod	400,00 Kč	6 400,00 Kč
Celková cena bez DPH				19 380,00 Kč

Odečet nadbytečných licencí M/84 - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
M/84 - Sada výukového a e-learningového softwaru	-2	sada	3 300,00 Kč	-6 600,00 Kč
Celková cena bez DPH				-6 600,00 Kč

Záměna skříní - ROZPOČET

Označení	Počet mj	mj	Jedn.cena	Cena celkem
M/23a- Skříň prosklená - 40/185/42 cm	-6	ks	8 700,00 Kč	-52 200,00 Kč
M/22a- Skříň policová s dveřmi - 40/185/42 cm	6	ks	5 196,00 Kč	31 176,00 Kč
Celková cena bez DPH				-21 024,00 Kč

