

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kralovice

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 00257966

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Popel, starosta města, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Zhotovitel je plátce DPH.

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kotěšovec, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

stavbyvedoucí:

[REDACTED]

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 115-2097680207/0100

(dále jen zhotovitel)

Kralovice - ulice Nová

Dodatek č. 2 se týká změn v článku III. Cena za dílo, odst.1:

Původní znění článku III, odst.1. ve znění dodatku č.1:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	6 374 351,68	1 338 613,85	7 712 965,53

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

Se upravuje následovně:

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem dle původní SoD včetně dodatku č. 1	6 374 351,68	1 338 613,85	7 712 965,53
Cena dle ZL č.6 – vchod a vjezd do ZŠ – napojení z betonové dlažby	49 899,30	10 478,85	60 378,15
Cena dle ZL č.7 – větev 1 + větev 2 – lokální sanace AZ	585 173,48	122 886,43	708 059,91
Cena dle ZL č.8 – odvodňovací žlab – křižovatka ul. Nová a Konečná	31 981,08	6 716,03	38 697,11
Cena dle ZL č.9 – UV11 a UV12 - křižovatka ulice Nová a Krátká	34 151,64	7 171,84	41 323,48
Cena dle ZL č.10 – ulice Nová – sanace základů oplocení	60 500,00	12 705,00	73 205,00
Cena dle ZL č.11 – ulice Nová – výměna poklopů RŠ	14 400,00	3 024,00	17 424,00
Cena celkem v Kč bez DPH vč. ZL č. 6 až č. 11	7 150 457,18	1 501 596,00	8 652 053,18

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.12.2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- změnové listy ZL6 – ZL11

**Ing. Karel
Popel** Digitálně podepsal
Ing. Karel Popel
Datum: 2021.06.29
13:12:33 +02'00'

.....
Ing. Karel Popel
starosta města
(objednatel)

**Václav
Kotěšovec** Digitálně podepsal
Václav Kotěšovec
Datum: 2021.06.29
07:51:56 +02'00'

.....
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
(zhotovitel)