



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY ODBOR INFORMATICKÝCH
APLIKACÍ

Příloha č. 1
Závazný vzor Smlouvy

DÍLČÍ SMLOUVA č. 18
K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE
GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ
SLUŽBY

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikací Magistrátu
hl. m. Prahy

číslo smlouvy Objednatele: DOH/40/03/003479/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C , vložka 17113,

bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka , č. účtu: 2051650205/2600

zastoupená: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednatelem

číslo smlouvy Poskytovatele:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „Digitalizace schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet (ověřovací provoz na 11 odborech MHMP)“ za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby ze dne 19. 7. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“), a za podmínek uvedených níže v této dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele realizovat nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet do prostředí GINIS Enterprise+ (dále i jen „prostředí“) a následnou podporu spuštění produkčního ověřovacího provozu na 11 odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) (dále jen „**Služby**“) dle zadání Objednatele uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění dle předchozího odstavce této Smlouvy, a to na základě písemných pokynů Objednatele zadávaných oprávněnými osobami k zastupování Objednatele v obchodních záležitostech, či jimi určenými zástupci, či zadávanými oprávněnými osobami k zastupování Objednatele v technických záležitostech; tyto písemné pokyny Objednatele budou obsahovat zejména:
 - 1.2.1 stanovení požadovaného dílčího plnění (výsledku Rozvoje), jehož specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy a
 - 1.2.2 stanovení požadovaných jednotlivých dílčích plnění (dílčích Služeb) a jejich rozsahu pro dílčí plnění dle odst. 1.2.1 této Smlouvy, jejichž specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Písemnými pokyny Objednatele se pro tyto účely rozumí i e-mailová komunikace smluvních stran.
- 1.3 Pro předejití pochybností Smluvní strany sjednávají, že si Objednatel vyhrazuje právo nevyžádat od Poskytovatele plnění v maximálním rozsahu pracnosti uvedeném v odst. 2.2 této Smlouvy. Objednatel se však zavazuje vyžádat od Poskytovatele plnění alespoň ve výši 65% maximálního rozsahu pracnosti uvedeném v odst. 2.2 této Smlouvy.
- 1.4 Nad rámec Služeb dle odstavce 1.1 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli související činnosti realizované na bázi člověkodní (ČD), přičemž tyto budou objednávaty dle následujícího postupu:

- 1.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou pokynu písemně zadat Poskytovateli realizaci požadovaných činností (dále jen „**Pokyn**“) a Poskyvatel je povinen dle Pokynu nabídnout příslušné plnění, přičemž tento Pokyn musí obsahovat:
- konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
 - termín dokončení plnění;
 - Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
- 1.4.2 V reakci na přijatý Pokyn Objednatele je Poskyvatel povinen do pěti (5) pracovních dnů doručit Objednateli písemnou akceptaci Pokynu, nebo sdělit Objednateli vady Pokynu bránící mu poskytnout požadované plnění. Vadou Pokynu je zejména neurčitost zadání, nepřiměřeně krátký termín plnění nebo zjevně nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Poskyvatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Neodstraní-li Objednatel vady Pokynu, je Poskyvatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svůj Pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.
- 1.4.3 Akceptace plnění dle tohoto článku Smlouvy probíhá písemným schválením výkazu poskytnutého plnění předloženého Poskyvatelem do pěti (5) pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byly poskytovány služby dle této Smlouvy, Objednateli. Objednatel ve lhůtě deseti pracovních (10) dnů ode dne předložení výkazu plnění ke schválení tento výkaz plnění schválí, nebo sdělí Poskytovateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého výkazu plnění, zejména tehdy, pokud výkaz plnění neodpovídá skutečně poskytnutému plnění v daném měsíci. Poskyvatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený výkaz plnění do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného výkazu plnění se řídí tímto ustanovením. Tento postup lze použít i opakovaně.
- 1.4.4 Poskyvatel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít výstup služeb poskytnutých na základě této Smlouvy za odměnu a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Právem užít výstup služeb se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání výstupu služeb v souladu s omezeními stanovenými v Rámcové dohodě po celou dobu jeho autorské ochrany.

2. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Cena za plnění této Smlouvy je stanovena ve výši Kč 17.450,- bez DPH za 1 člověkodenní (dále jen „ČD“) daných rolí. Jedním ČD se rozumí 8 pracovních hodin jedné osoby.
- 2.2 Maximální rozsah pracnosti dle této Smlouvy je 248 ČD.
- 2.3 Maximální výše ceny za plnění dle této Smlouvy je stanovena jako součin ceny za 1 ČD dle odst. 2.1 a maximálního rozsahu pracnosti dle odst. 2.2 této Smlouvy. Maximální výše ceny za plnění dle této Smlouvy tak činí 4.327.600,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy.
- 2.4 Maximální rozsah pracnosti a maximální cena za plnění této smlouvy, včetně specifikace maximálních rozsahů pracností a maximálních cen dílčích plnění (výsledků Rozvoje) dle této Smlouvy, jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 2.5 Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle Rámcové dohody.
- 2.6 Poskytovatel má právo za řádně a včas provedené Služby vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v Rámcové dohodě a v přílohách této Smlouvy.
- 2.7 Smluvní strany sjednávají, že přílohami předkládaných Výkazů plnění Poskytovatele dle odst. 9.3.2 Rámcové dohody budou rovněž příslušné předávací protokoly akceptovaných plnění a příslušné detailní výkazy práce pracovníků Poskytovatele obsahující zejména: jméno pracovníka Poskytovatele, datum provedení práce/poskytnutí služby, pracnost provedené práce/poskytnuté služby (pracnost bude uváděna v hodinách).
- 2.8 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.9 Fakturace za plnění poskytnuté Poskytovatelem bude provedena způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
- 2.10 Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

3. TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického

dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Tato Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí její účinnosti do předání a akceptace všech plnění v souladu s harmonogramem plnění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad plnění tím nejsou dotčeny.

- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, případně jiná místa na území České republiky určená Objednatelem.

4. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Sankce za neplnění služeb podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 4.2 Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

Ing. Milan Krch

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

Martin Silvička

tel.:

email:

- 5.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

Ing. Milan Krch

tel.:

e-mail: [REDACTED]

Za Poskytovatele:

Vítězslav Mačuda

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- 5.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

Ing. Blanka Dubská

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Za Poskytovatele:

Michael Holešovský

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- 5.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o změně.
- 5.6 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich zástupci.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 6.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Zadání Objednatele
Příloha č. 2 – Detailní specifikace plnění
Příloha č. 3 – Cena, vč. rozsahu pracností dílčích plnění
- 6.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení s jejich uveřejněním.



- 6.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne (dle el. podpisu)

V Praze dne (dle el. podpisu)

Miroslava
Zálešáková

Digitally signed by
Miroslava Zálešáková
Date: 2021.07.07
13:25:20 +02'00'

Jiří
Matzner

Digitálně
podepsal Jiří
Matzner
Datum:
2021.07.07

13:54:06 +02'00'

Hlavní město Praha

NESS Czech s.r.o.

Ing. Milan Krch

Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner,
jednatelé NESS Czech s.r.o.

ředitel odboru informatických aplikací
MHMP



Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Zadání Objednatele

Tato příloha je nedílnou součástí Dílčí smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Digitalizace schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet (ověřovací provoz na 11 odborech MHMP)**“. Tato příloha obsahuje podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (resp. Dílčí smlouvy). Požadavky specifikované v této příloze považuje Objednatel za minimální a na jejich splnění trvá.

A) Předmět plnění

Objednatel se na základě vyhodnocení pilotního provozu elektronicky řízených schvalovacích procesů (včetně vazby na rozpočtové výdaje) na 4 pilotních odborech MHMP rozhodl pro ověřovací provoz, tedy rozšíření této funkcionality na další definované odbory a implementaci elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a s vazbou výdajů na rozpočet na dalších 11 odborech MHMP. Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy realizace nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet již v rámci finanční kontroly před vznikem závazku do prostředí GINIS Enterprise+ (dále i jen „prostředí“) a následná podpora spuštění produkčního ověřovacího provozu na dalších odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER).

Poskytovatel na základě písemných pokynů Objednatele provede plnění sestávající z dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění spočívající v realizaci nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a s vazbou na rozpočtové výdaje (tzn. nastavení tzv. „blokace“ rozpočtových prostředků pro výdaje) v prostředí GINIS Enterprise+ a následně podpoře spuštění produkčního pilotního provozu na odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) v prostředí Objednatele, a to dle následující specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

1. Dílčí plnění č. 1: Příprava testovacího ověřovacího provozu

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 1.1. Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- 1.2. Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- 1.3. Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.

- 1.4. V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- 1.5. Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace integrace smluv (implementace blokáce SML) dle požadavků Objednatel v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky).
- 1.6. Zpracování metodických doporučení.
- 1.7. Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel.
- 1.8. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

2. Dílčí plnění č. 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování

Jednotlivá dílčí plnění:

- 2.1. Školení pracovníků Objednatel dle požadavků Objednatel, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- 2.2. Realizace Objednatel akceptovaných testovacích scénářů společně se Objednatel, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatel.
- 2.3. Vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatel.
- 2.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

3. Dílčí plnění č. 3: Příprava produkčního ověřovacího provozu

Příprava spuštění ověřovacího provozu – odbory MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 3.1. Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- 3.2. Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokáce rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.

- 3.3. Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
 - 3.4. Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
 - 3.5. Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
 - 3.6. Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
 - 3.7. Realizace Objednatelem akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptační řízení řešení v aktualizovaném testovacím prostředí Objednatele.
 - 3.8. Součinnost Objednateli při implementaci integrace smluv dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky).
 - 3.9. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 3.
- Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

4. Dílčí plnění č. 4: Produkční ověřovací provoz

Spuštění a podpora po spuštění produkčního ověřovacího provozu – odbory MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 4.1. Spuštění produkčního ověřovacího provozu.
- 4.2. Realizace Objednatelem akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně se Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptační řízení řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- 4.3. Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2022 pro odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2022 až 31. 3. 2022.
- 4.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.



B) Požadovaná etapizace plnění a požadovaný základní harmonogram plnění (milníky)

Etapa č. 1: Příprava testovacího ověřovacího provozu

Dodávané plnění: Dílčí plnění č. 1: Příprava testovacího ověřovacího provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy č. 1):
22.9.2021

Etapa č. 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování

Dodávané plnění: Dílčí plnění č. 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy č. 2):
29.10.2021

Etapa č. 3: Příprava produkčního ověřovacího provozu

Dodávané plnění: Dílčí plnění č. 3: Příprava produkčního ověřovacího provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy č. 3):
20.12.2021 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2021).

Etapa č. 4: Produkční ověřovací provoz

Dodávané plnění: Dílčí plnění č. 4: Produkční ověřovací provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního ověřovacího provozu: 1.1.2022

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy č. 4):
31.3.2022.

Celkové plnění nesmí překročit stanovenou maximální pracnost uvedenou v odst. 2.2 této smlouvy.



Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní specifikace plnění

[Doplněno Dodavatelem]

A) Podrobný popis požadovaného plnění a dílčích plnění a jejich realizace (včetně uvedení akceptačních kritérií, či postupu jejich tvorby a schválení)

Předmětem plnění Dodavatele je realizace nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet již v rámci finanční kontroly před vznikem závazku do prostředí GINIS Enterprise+ (dále i jen „prostředí“) a následná podpora spuštění produkčního ověřovacího provozu na dalších odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER).

Dodavatel na základě písemných pokynů Objednatele provede plnění sestávající z dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčích plnění spočívající v realizaci nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a s vazbou na rozpočtové výdaje (tzn. nastavení tzv. „blokace“ rozpočtových prostředků pro výdaje) v prostředí GINIS Enterprise+ a následné podpoře spuštění produkčního pilotního provozu na odborech MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) v prostředí Objednatele, a to dle následující specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčích plnění:

1. Dílčí plnění č. 1: Příprava testovacího ověřovacího provozu

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 1.1. Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- 1.2. Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- 1.3. Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- 1.4. V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).

- 1.5. Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace integrace smluv (implementace blokáci SML) dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky).
- 1.6. Zpracování metodických doporučení.
- 1.7. Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem.
- 1.8. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Dodavatele.

Akceptační kritéria pro dílčí plnění č. 1

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
A1.1	Ověření stavu a příprava TST prostředí	Připravené TST prostředí (databáze QCHMP)
A1.2	Administrace schvalovacích šablon	Administrované schvalovací šablony v GINIS AMD (databáze QCHMP)
A1.3	Tvorba/úprava/revize tiskových šablon	Dostupné šablony v rámci modulů GINIS KDF, SML
A1.4	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace integrace smluv (implementace blokáci SML) dle požadavků Objednatele	Výkaz poskytnutých konzultací
A1.5	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů	Předložené TST scénáře

2. Dílčí plnění č. 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování

Jednotlivá dílčí plnění:

- 2.1. Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- 2.2. Realizace Objednatelem akceptovaných testovacích scénářů společně se Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele.
- 2.3. Vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- 2.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Dodavatele.

Akceptační kritéria pro dílčí plnění č. 2

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
A2.1	Školení pracovníků Objednatele	Realizované školení, podepsané prezenční listiny
A2.2	Ověření funkčnosti - realizace Objednatelem akceptovaných testovacích scénářů společně se Objednatelem	Podepsané TST scénáře (obsah definován dle A1.5)
A2.3	Vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu	Seznam požadavků jednotlivých odborů na změny (rozdíl proti A2.2) Provedené změny v administraci

3. Dílčí plnění č. 3: Příprava produkčního ověřovacího provozu

Příprava spuštění ověřovacího provozu – odbory MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 3.1. Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- 3.2. Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- 3.3. Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- 3.4. Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
- 3.5. Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
- 3.6. Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- 3.7. Realizace Objednatelem akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptační řízení řešení v aktualizovaném testovacím prostředí Objednatele.
- 3.8. Součinnost Objednateli při implementaci integrace smluv dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky).
- 3.9. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Dodavatele.

Akceptační kritéria pro dílčí plnění č. 3

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
A3.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí GINIS MHMP	Administrované šablony v provozním prostředí MHMP
A3.2	Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD	Realizované konzultace Předaný výkaz práce
A3.3	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů	Aktualizované akceptační testovací scénáře
A3.4	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
A3.5	Realizace Objednatelům akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů	Podepsané TST scénáře (obsah definován dle A1.5, dále aktualizováno podle A2.3)
A3.6	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace integrace smluv (implementace blokáci SML) dle požadavků Objednatele	Výkaz poskytnutých konzultací

4. Dílčí plnění č. 4: Produkční ověřovací provoz

Spuštění a podpora po spuštění produkčního ověřovacího provozu – odbory MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- 4.1. Spuštění produkčního ověřovacího provozu.
- 4.2. Realizace Objednatelům akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně se Objednatelům, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptační řízení řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- 4.3. Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2022 pro odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2022 až 31. 3. 2022.
- 4.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Dodavatele.

Akceptační kritéria pro dílčí plnění č. 4

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
A4.1	Spuštění produkčního ověřovacího provozu	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
A4.2	Realizace Objednatelem akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně se Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptační řízení řešení v produkčním prostředí Objednatele.	Podepsané TST scénáře (obsah definován dle A1.5, dále aktualizováno podle A2.3. A3.5)
A4.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů – 36 ČD	Realizované konzultace Předaný výkaz práce

B) Detailizovaný harmonogram plnění

Aktivita/Milník	Zahájení	Ukončení	Požadovaný termín dokončení
Podpis smlouvy		T	Do 15.7.2021
Příprava testovacího ověřovacího provozu	T	T + 69 dní	22.9.2021
Testovací ověřovací provoz – školení, testování	T + 69 dní	T + 106 dní	29.10.2021
Příprava produkčního ověřovacího provozu	T + 106 dní	T + 158 dní	20.12.2021 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2021)
Produkční ověřovací provoz	T + 158 dní	T + 259 dní	31.3.2022

Výše uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy Smlouva nabude účinnosti (níže označeném T).

C) Požadovaná součinnost zadavatele (Objednatele)

Subjekt	Role	Požadavky Dodavatele na součinnost Zadavatele
MHMP	- objednatel	- zajištění analýzy, návrhových a dalších podkladů pro implementaci řešení v prostředí objednatel - dodavatel podklady pouze přebírá, popř. k nim poskytuje konzultace
MHMP IAP	- objednatel - odběratel - technický garant implementace	- zajištění externích analytických dokumentů - validace analytických dokumentů - předání analytických podkladů - informování subjektů – odbory MHMP (ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) - projektové řízení a koordinace - konzultace - akceptace dílčích plnění - akceptace plnění - technické a organizační zajištění školení - zajištění technického prostředí dle aktuálního GCL [REDACTED] - zajištění dostupnosti TST prostředí GINIS - aktualizace TST prostředí GINIS (v případě potřeby)
MHMP UCT	- metodický garant implementace - klíčový uživatel	- informování subjektů (odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) - projektové řízení a koordinace - konzultace - schválení dílčích částí dokumentů - součinnost při realizaci školení - součinnost při realizaci konzultací - zajištění podkladů pro administraci schvalovacích šablon - zajištění podkladů pro úpravu tiskových výstupů - metodická podpora
MHMP ROZ	- metodický garant implementace GINIS SML – rezervace prostředků	- informování subjektů (odbory AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER) - konzultace - metodické řízení odborů AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER v oblasti rozpočtu/rezervací - součinnost při realizaci



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY ODBOR INFORMATICKÝCH
APLIKACÍ

		- metodická podpora
odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, OVO, OKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER	- koncový uživatel	- konzultace - zajištění informací a podkladů pro administraci - účast na školeních a konzultacích - funkční modul GINIS SML minimálně na úrovni zadávání základních identifikačních údajů závazků (smluv, dodatků smluv, objednávek, limitovaných příslibů atd.).

Příloha č. 3 Dílčí smlouvy – Cena, včetně rozsahu pracností dílčích plnění

Plnění	Jednotková cena za ČD v Kč bez DPH	Počet jednotek v ČD	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
1. Dílčí plnění č. 1: Příprava testovacího ověřovacího provozu	17450	101	1762450	2132564,5
1.1. Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatel, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovatelem těchto podkladů				
1.2. Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokáce rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa)				
1.3. Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů				
1.4. V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů)				
1.5. Součinnost Objednatel při analýze a návrhu implementace integrace smluv (implementace blokáce SML) dle požadavků Objednatel v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky)				
1.6. Zpracování metodických doporučení				
1.7. Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel				
1.8. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 1				
2. Dílčí plnění č. 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování	17450	40	698000	844580
2.1. Školení pracovníků Objednatel dle požadavků Objednatel, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.				
2.2. Realizace Objednatel akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatel				
2.3. Vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatel				
2.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 2				
3. Dílčí plnění č. 3: Příprava produkčního ověřovacího provozu	17450	38	663100	802351
3.1. Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Gims Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu				
3.2. Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokáce rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Gims Enterprise.				
3.3. Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů)				
3.4. Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahnující rovněž školení pracovníků Objednatel dle požadavků Objednatel)				
3.5. Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatel				
3.6. Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace				
3.7. Realizace Objednatel akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v aktualizovaném testovacím prostředí Objednatel				
3.8. Součinnost Objednatel při implementaci integrace smluv dle požadavků Objednatel v maximálním rozsahu 5 ČD (vlastní integrace smluv není součástí této zakázky)				
3.9. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 3.				
4. Dílčí plnění č. 4: Produkční ověřovací provoz	17450	69	1204050	1456900,5
4.1. Spuštění produkčního ověřovacího provozu				
4.2. Realizace Objednatel akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v produkčním prostředí Objednatel				
4.3. Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GIMS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2022 pro odbory ROZ, AMP, BEZ, OMM, DVD, DKC, ODO, SOV, SLU, UCT, PER. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/tyden), a to v období 1. 1. 2022 až 31. 3. 2022				
4.4. Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění č. 4				
NABÍDKOVÁ CENA (Celkem)			4 327 600,00 Kč	5 236 396,00 Kč