



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/005/Du, uzavřené dne 03.03.2021
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. DEV COMPANY, spol. s r. o.

sídlem: Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
zastoupena: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted] ednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]
oprávněn jednat ve věcech reklamací: [redacted]
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/005/Du, uzavřené dne 03.03.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „Opěrná zeď u MK č. 195 Třinec sídliště Sosna – oprava“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 124.062 Kč bez DPH.
3. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

3.314.740 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2794 ze dne 21.06.2021.

V Třinci 29. 06. 2021

V Ostravě 29/6

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Věra Párkovská
primátorka

Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	DEV Company spol. s r.o., Čs. legií 145/18, 702 00 Ostrava		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	11.06.2021
Název akce:	Opěrná zeď u MK č. 195 Třinec, sídliště Sosna - oprava		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Vrtné práce probíhaly v jiné třídě vrtatelnosti než předpokládala projektová dokumentace. V místě horní části stěny je stávající opěrná stěna zasypaná sutí (cihly, betony, kusy drátů). Pro vrtné práce kotev K2 musela být speciálně zřízena vrtaná plošina z násypů, z důvodu kolize s výduchy CO krytu. Tato plošina byla následně odstraněna a použitý materiál odvezen. Po otryskání stěny byla zjištěna skutečnost, že stávající stěna vykazuje větší poruchy (trhliny), které bylo nutno zainjektovat silovou injektáží dle projektové dokumentace. Po odbourání horní části stávající stěny a geodetickém zaměření bylo nutno provést armování a následnou betonáž římsy v místě budoucí nájezdové rampy. Po odkopání stávající stěny byly nalezeny stávající drenáže, které vykazovaly známky částečné funkčnosti. Drenáže byly pročištěny a byla obnovena jejich funkčnost.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Dle skutečnosti neproběhlo prořezání trhlín před injektáží v celé výměře, jelikož v dilatacích nebylo řezáno.

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH: - 183.450	Cena víceprací bez DPH: 307.512
Výsledná změna ceny bez DPH: 124.062	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Cena dle SOD bez DPH: 3.190.678	Nová cena bez DPH: 3.314.740

schválil (Dodavatel): Ing. Jindřich Skopal **podpis:**

schválil (Objednatel): Bc. Ivona Durstinová **podpis:**

schválil (TDI): Martin Madeja **podpis:**

schválil (AD): Ing. Pavel Šípek **podpis:**

Změnový list č.01

Stavba:

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel:

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
	1: Zemní práce
	2: Základy
	3: Svislé konstrukce
	6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	8: Potrubí
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ	
	2: Základy
	6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	124 062,00 Kč
--	----------------------

Opěrná zeď u MK č. 195 - Třinec - sídliště Sosna - oprava - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba		MK č. 195: Opěrná zeď Třinec, sídliště Sosna - oprava					307 512	
Objekt		201.1: Oprava opěrné zdi - úsek č.1					307 512	
Oddíl		1: Zemní práce						
21	SUB	17910	NÁSYP ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3				
22	SUB	167101101	NAKLÁDÁNÍ, SKLÁDÁNÍ A PŘEKLÁDÁNÍ NEULEHLÉHO VÝKOPU SYPANINY	M3				
23	SUB	162701101	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU NEBO SYPANINY PŘES 5000M DO 6000M	M3				
Oddíl		2: Základy						
24	SUB	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU D DO 200MM	M				
26	SUB	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU D DO 200 MM	m				
Oddíl		3: Svislé konstrukce						
31	SUB	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3				
32	SUB	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T				
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
40	SUB	62664	INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M				
Oddíl		8: Potrubí						
53	SUB	R	VYČIŠTĚNÍ A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH DRENÁŽÍ	KS				

Opěrná zeď u MK č. 195 - Třinec - sídliště Sosna - oprava - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba		MK č. 195: Opěrná zeď Třinec, sídliště Sosna - oprava						
Objekt		201.1: Oprava opěrné zdi - úsek č.1						- 183 450
Oddíl		2: Základy						
26	SUB	26145	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU D DO 200MM	M				
Oddíl		6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
41	SUB	62666	PRŮŘEZÁNÍ TRHLIN DIAMANTOVOU PÍLOU	M				

