

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

„Liběchovka – ZV Rymář, obnova přivaděče DN 500“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-490/20-D1

Číslo zakázky: 10100219

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČO: 25117947
DIČ: CZ6990004936
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování více a méně prací, které byly vyvolány až průběhem realizace stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2021**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	15 089 799,88 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	9 811,25 Kč
Celková cena bez DPH	15 099 611,13 Kč
DPH 21 %	3 170 918,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 270 529,46 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-490/20 (**Liběchovka – ZV Rymář, obnova přivaděče DN 500**), uzavřené dne 21. 8. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-490/20 (**Liběchovka – ZV Rymář, obnova přivaděče DN 500**), uzavřené dne 21. 8. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-490/20 (**Liběchovka – ZV Rymář, obnova přivaděče DN 500**), uzavřené dne 21. 8. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 06. 2021

V Praze dne 28.6.2021

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

ZEPRIS s.r.o.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ing. Alexander Strádal, jednatel