

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO,
č. objednatele 6/2021/KSD

Uzavřené mezi:

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a.s., jednatelství Prachatice (dále jen „**Objednavatel**“)
na jedné straně

a

Stavební firma HUKO, s.r.o., se sídlem Náměstí 14.října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533, zastoupená Vlastimil Kokeš - jednatel, účet vedený ČSOB .a.s., jednatelství Prachatice (dále jen „**Zhotovitel**“)
na druhé straně

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele 6/2021/KSD ze dne 06.05.2021 a uzavírají dodatek č. 1 smlouvy, který vyplynul z nutnosti řešení změn vzniklých při realizace stavby a kdy bylo nutné pro zvýšení kvality stavby provést výměnu materiálu dlažby pro nevidomé a výměnu stožáru a výložníku osvětlení přechodu pro chodce.

1) V článku **III. Cena za dílo** se mění, který po změně zní:

Celková cena díla bez DPH	939 551,28,- Kč
DPH 21%	197 305,77,- Kč
Celková cena díla s DPH	1 136 857,05,- Kč

2) V článku **XV. Ostatní ujednání** se doplňuje bod 4)., který zní:

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č. 1 smlouvy jsou připojeny vlastnoruční podpisy zástupců smluvních stran.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 6/2021/KSD ze dne 06.05.2021 bylo schváleno usnesením Rady města Prachatice č. 2178/2021 ze dne 21.6.2021.

V Prachaticích dne 25.6.2021

V Prachaticích dne 8.7.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malý - starosta města

.....
Vlastimil Kokeš – jednatel