

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1067/2021-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: ██████████

2. Zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 14344
Zastoupen: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200306723/6800
Zástupce ve věcech technických: ██████████

Společně také jen jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1067/2021-SML uzavřené dne 27. 4. 2021 na realizaci zakázky „**VDNM, MVE, oprava čistícího stroje**“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 4. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1917/2019-SML, (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro veřejnou zakázku „VDNM, MVE, oprava čistícího stroje“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu stavby se vyskytly okolnosti, které zhotovitel nemohl předvídat. Po demontáži a důkladném očištění čistícího stroje od koroze a vrstvy slávičky v dílnách dodavatele bylo zjištěno, že spodní část čistícího stroje, která je trvale pod vodní hladinou, je značně poškozená. Místy byl naměřen úbytek materiálu blížící se 50%. Deformované profily nelze opravit a musí být nově vyrobená spodní část vodící konstrukce a rámu čistícího stroje. Rozsah prací je definován nabídkou ze dne 7. 6. 2021, která je přílohou tohoto dodatku č.1.
3. S ohledem na tyto skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto dodatkem se tedy odstavec 1, článku IV. Cena díla, mění a nově zní následovně:

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: KČ 1.264.640

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Přílohy:

Nabídka ze dne 7. 6. 2021

V Brně dne:29.6.2021

V Brně dne: 28.6.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUAS vodní díla s.r.o.
Pavel Štrobl
jednatel společnosti