



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Náměstí Národních hrdinů – Havlíčkova – koordinovaný tah SSZ

evidenční číslo: 5717710003

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „poskytovatel“)

a

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

IČO: 00299308

zastoupené primátorem

Mgr. Miroslavem Ž b á n k e m, MPA

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 část B. odst. B.4. a čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Náměstí Národních hrdinů – Havlíčkova –

koordinovaný tah SSZ“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 1. října 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 1 č.j.: 90/2019-430-PPR/7 ze dne 13. dubna 2021 vydaného Řídícím orgánem a Specifikaci ke Změnovému schvalovacímu protokolu č.j.: 90/2019-430-PPR/7 ze dne 14. dubna 2021

t e n t o D o d a t e k č . 1 :

Článek 2

Účel Dodatku č. 1

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydanou změnu prodloužení data realizace a prodloužení období způsobilosti nákladů dle Změnového schvalovacího protokolu č. 1 č.j.: 90/2019-430-PPR/7 ze dne 13. dubna 2021 vydaného Řídícím orgánem a Specifikace ke Změnovému schvalovacímu protokolu č.j.: 90/2019-430-PPR/7 ze dne 14. dubna 2021. Tento Změnový schvalovací protokol č. 1 č.j.: 90/2019-430-PPR/7 v plném rozsahu nahrazuje Schvalovací protokol č.j. 90/2019-430-PPR/3 ze dne 25. června 2020.

Článek 3

Změny a doplnění Rámcové smlouvy

1. V článku 3 „Předmět smlouvy“ text v první odrážce nově zní:

„ při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 1 vydaný Řídícím orgánem dne 13. dubna 2021, č.j. 90/2019-430-PPR/7, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci ke Změnovému Schvalovacímu protokolu č.j.: 90/2019-430-PPR/7 ze dne 14. dubna 2021, která tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Specifikace projektu“);“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 a Příloha č. 2 Rámcové smlouvy, které se nahrazují Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 Dodatku č. 1. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám.
3. Dodatek č. 1 má přílohy:

Příloha č. 1: Schvalovací protokol
Příloha č. 2: Specifikace projektu.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy.
5. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), zveřejní tento Dodatek č. 1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 1 také Řídící orgán.

V Praze dne

V Olomouci dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor
Statutární město Olomouc