



ZMĚNOVÝ SCHVALOVACÍ PROTOKOL Č. 1

Č.J.: 90/2019-430-PPR/7

Na základě žádosti statutárního města Olomouc schvaluje Řídicí orgán změnu konečného data způsobilosti výdajů pro projekt:

Název projektu:	Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ
Registrační číslo žádosti:	90/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000443
Žadatel:	Statutární město Olomouc
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	2.3
Příspěvek z fondu:	Fond soudržnosti
Celkové způsobilé výdaje (max.):	21 630 419,55 Kč
Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle čl. 61 (max.):	21 630 419,55 Kč
Míra podpory ze způsobilých výdajů ¹ :	85,00 %
Příspěvek Unie (max.):	18 385 856,61 Kč
Konečné datum způsobilosti výdajů:	30.06.2023

Tímto Změnovým schvalovacím protokolem je vydáno pověření Odboru fondů EU ŘO OP Doprava k vystavení podrobné Specifikace projektu k tomuto Změnovému schvalovacímu protokolu a zároveň pověření k řízení změn podrobné Specifikace projektu.

¹ Míra podpory odpovídá poměru Příspěvek Unie (max.) a Celkových způsobilých výdajů (max.), uvedená hodnota míry podpory je zaokrouhlena na dvě desetinná místa a je indikativní. Výpočet skutečné výše Příspěvku Unie v žádostech o platbu probíhá automaticky v IS MS2014+.

Tento Změnový schvalovací protokol v plném rozsahu nahrazuje Schvalovací protokol č.j. 90/2019-430-PPR/3 ze dne 25.6.2020.

Podmínky schválení:

- 1) Uzavření dodatku Rámcové smlouvy o financování projektu se Státním fondem dopravní infrastruktury;
- 2) Dodržení stálosti operací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 71, odst. 1.;
- 3) Dodržování příslušných právních a metodických předpisů;

V Praze dne _____

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu:	Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova - koordinovaný tah SSZ
Registrační číslo žádosti:	90/2019-430-PPR
Evidenční číslo projektu v MS2014+:	CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000443
Žadatel:	Statutární město Olomouc
Prioritní osa:	2
Specifický cíl:	2.3

2) POPIS PROJEKTU

Druh projektu:	Úprava a doplnění stávajícího SSZ
Popis projektu:	<i>Předmětem projektu je úprava a doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení na náměstí Národních hrdinů a křižovatce třída Svobody - Havlíčkova v Olomouci. Realizací projektu dojde k vybavení infrastruktury moderními systémy a službami pro řízení dopravy, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na silniční síti, ke zlepšení řízení dopravního provozu včetně řízení mimořádných situací, snížení dopravního přetížení a snížení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Dojde k úpravě stávajícího světelného a signalizačního zařízení, které bude doplněno o stožáry, stožárové svorkovnice, videodetektor, indukční smyčky, kabelové rozvody ke stožárům a indukčním smyčkám, návěstidla a svody k návěstidlům se světelnými zdroji LED s funkcí programové regulace světelného toku (stmívání). Na vybraných stožárech bude umístěn dohledový kamerový systém. Položením koordinačních kabelů v rámci realizace tohoto projektu dojde k možnosti propojení s ostatními křižovatkami na třídě Svobody s napojením na novou dopravní ústřednu.</i>
Cíle projektu:	<i>Cílem projektu je vytvoření podmínek pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu modernizací světelného signalizačního zařízení na koordinovaném tahu křižovatek Náměstí Národních hrdinů - Havlíčkova s napojením na nově vybudovanou dopravní řídicí ústřednu.</i>

3) STANOVENÍ VÝŠE PŘÍJMŮ PODLE ČL. 61 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

Míra nedostatku financování: 100 % (projekt negeneruje příjmy)

4) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

Kurz pro určení velikosti projektu:	27.017 Kč / 1 EUR ¹
-------------------------------------	--------------------------------

5) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

	Kč	CELKOVÉ NÁKLADY (A)	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B)	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B)
		<i>Vstup</i>	<i>Vstup</i>	<i>Vypočteno</i>
1	Poplatky za plány/stavební projekt	541 200,00	0,00	541 200,00
2	Nákup pozemků	0,00	0,00 ⁽⁶⁾	0,00
3	Výstavba	17 176 868,81	1 883 489,02	15 293 379,79
4	Prostory a strojní zařízení nebo vybavení	0,00	0,00	0,00
5	Nepředvídané události ⁽²⁾	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6	Úprava ceny (v příslušném případě) ⁽³⁾	0,00	0,00	0,00
7	Propagace ⁽⁸⁾	41 800,00	0,00	41 800,00
8	Dozor v průběhu provádění výstavby	431 000,00	431 000,00	0,00
9	Technická pomoc ⁽⁹⁾	0,00	0,00	0,00
10	Mezisoučet	20 190 868,81	2 314 489,02	17 876 379,79
11	(DPH ⁽⁴⁾)	4 240 082,45	486 042,69	3 754 039,76
12	CELKEM	24 430 951,26 ⁽⁵⁾	2 800 531,71	21 630 419,55 ⁽⁷⁾

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise (<http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/>) pro červen 2020

² Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.



6) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

	Datum
1. Datum zadání záměru projektu/studie proveditelnosti (nebo jejich aktualizace): Datum zadání zpracování projektové dokumentace	14/06/2017
2. Schválení Studie proveditelnosti:	nerelevantní
3. Schválení Záměru projektu:	03/06/2019
4. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí:	16/04/2018
5. Vydání územního rozhodnutí:	06/08/2018
6. Vydání stavebního povolení:	07/08/2019
7. Dokončení výkupu pozemků:	nerelevantní
8. Zahájení zadávacího řízení:	01/03/2022
9. Dokončení zadávacího řízení:	29/04/2022
10. Zahájení realizace:	01/06/2022
11. Dokončení realizace:	30/06/2023
12. Zahájení provozní fáze:	01/07/2023

7) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota
Počet zařízení a služeb ITS	ks	0	1
Úspora času v silniční dopravě	Osobohod./rok	0	11 606,50

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2014+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP14+.