

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

**VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:  
„Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“**

Číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM	R – 499/20-D1
Číslo zakázky v evidenci objednatele VKM	Růžová – 21100918; Boleslavská - 21100818
Číslo smlouvy/zakázky v evidenci objednatele Město Mšeno	
Číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	22/2020

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**se sídlem:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**zastoupen:** Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Bankovní spojení:** [redacted] o  
**Číslo účtu:** [redacted] (dále: „objednatel VKM a.s.“)

**a současně**

**Objednatel:** **Město Mšeno**  
**se sídlem:** nám. Míru 1, 277 35 Mšeno  
**zastoupen:** Ing. Martinem Machem, starostou města  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Martin Mach, starosta města  
**IČO:** 00237078  
**DIČ:** CZ00237078  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted] (dále: „objednatel Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [redacted]  
 [redacted]  
 (dále: „zástupce objednatele“)

**II. Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.R.O.**  
**se sídlem:** Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
**zastoupen:** Petr Neumann - jednatel  
**IČO:** 28177851  
**DIČ:** CZ28177851  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 130876

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** [redacted]  
 [redacted]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“**

(dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)

## Článek 1.

### Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je dohoda smluvních stran na posunutí termínu dokončení díla.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že zhotovitel byl objednatelem vyzván k zahájení plnění předmětu díla a bylo mu předáno staveniště dne 30. 11. 2020, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a zněním smlouvy o dílo zhotovitel neprodleně zahájil stavební práce. Ty však musely být následně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny, a to na dobu od 21. 12. 2020 do 21. 2. 2021 (2 měsíce). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla, po započítání doby technologické přestávky, do 31. 7. 2021.
- 1.3 Celková doba provedení díla, která je stanovena dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a smlouvy o dílo na 6 měsíců, zůstává beze změny.

## Článek 2.

### Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020 se nemění.
- 2.2 Tento dodatek smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 2.3 Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-499/20 (**Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 25. 11. 2020.
- 2.4 Tento dodatek má 4 strany a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

V Mělníku dne.....*30.6.2021*.....

V Kladně dne .....*30.6.2021*.....

**Zhotovitel:**

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

**Objednatel:**

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

.....  
[Redacted]

Petr Neumann  
jednatel

[Redacted]

.....  
[Redacted]

Ing. Josef Zivnůstek  
ředitel společnosti

[Redacted]

V Mšeně dne.....*30.6.2021*.....

**Objednatel:**

Město Mšeno

[Redacted]

Ing. Martin Mach  
starosta města

*h*