

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 102.1 - Úprava ul. Polní - sjezdy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 102.1 - Úprava ul. Polní - sjezdy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102.1/004	Číslo ZBV: ZBV 52.5
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Pol. č. 18, 27 V RDS bylo provedeno upřesnění tvaru a polohy dělicích ostrůvků ve vjezdech ze kterých vyplynula menší plocha dlažby v ostrůvcích a vypuštění chodníkové obruby z důvodu plynulého navázání zámkové dlažby na pochůznou plochu.
Pol. č. 21, 22, 24 V rámci RDS byl po detailním vytyčení výšek pro pokládku konstrukčních vrstev proveden přepočítaný odvodňovací plochy ve vjezdech, ze kterého vyplynulo vypuštění dvou vpustí. S tím souvisí snížení celkové délky potrubí a položky výřezu a výseku v potrubí.
Pol. č. 103 - Položka byla přidána v rámci ZBV 19. Po zaměření ACP byl zjištěn doměrek v hodnotě 4,48 % z hodnoty přidané v ZBV 19 (původně 1049 m2). Změna byla dříve zařazena do skupiny 5 a proto tento doměrek na položce ve skupině 5 zůstává.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 888,00	14 205,66	-13 682,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 24-06-2021 podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 07-07-2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno [redacted] datum 07-07-2021 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 10-06-2021 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: