

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

číslo původní Smlouvy o dílo dle objednatele: **O/19/723**

číslo původní Smlouvy o dílo dle zhotovitele: **3 02 20**

I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná**
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupená: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
- Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o., Životského 4453/15, 618 00 Brno**
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38632
IČ: 26231433 DIČ: CZ26231433
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1002131762/2700
Zastoupená: Petrem Hadamem, prokuristou

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. 0/19/723 uzavřené dne 6. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - oblast ul. Solniční, Besední, Veselá, Opletalova“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu objektivních příčin, vyvolaných při realizaci díla, vedoucích ke vzniku víceprací a méněprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

- Na základě shora uvedeného se předmět smlouvy:
 - doplňuje o vícepráce, zahrnující provedení stavebních a technologických opatření, a dále
 - ponижuje o méněpráce, zahrnující provedení stavebních a technologických opatřenía to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listě č. 3.

2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č. 3, dochází ke změně výše ceny předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy, kdy z důvodu víceprací a méněprací se celková cena díla navyšuje o částku 1,413.593,12 Kč bez DPH.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	34,789.100,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	35,217.325,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	35,420.271,19 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	+ 1,626.517,46 Kč
Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 212.924,34 Kč
Nová cena dle dodatku číslo 3 bez DPH	36.833.864,31 Kč

(slovy: třicetšestmilionůosmsetřicetřítisícosmsetšedesátčtyři korun českých a třicet jedna haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: - Změnový list č. 3

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Petr Hadam
prokurista

.....
Jan Šmídek
místopředseda představenstva

