

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA, ŠRÁMKOVA 4,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Zakázka: „ZŠ Šrámkova – potrubí SV, TUV, cirkulace a PV pavilonu D“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Sídlo:

IČ:

DIČ:


Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupeno:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:



dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Milan Baďura

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:


Bankovní spojení:

Jednající:

Zapsána:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických :



dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ Šrámkova – potrubí SV, TUV, cirkulace a PV pavilonu D**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- dílo bylo rozšířeno o výměnu vodovodního potrubí – SV, TUV, ciTUV v učebnách a kabinetech tří podlaží levé strany pavilonu C komplexu budov ZŠ, a to včetně souvisejících prací – demontáž a dodávka a montáž zařizovacích předmětů, bourací práce, dodávka a nalepení obkladů atd.. Zároveň dojde k výměně hlavního ventilu v chodbě.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	128.586,50 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	79.850,00 Kč
- nová celková cena díla	208.436,50 Kč
- DPH 21%	43.771,67 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	252.208,17 Kč

(slovy: dvě stě padesát dva tisíce dvě stě osm a 17/100 koruny české)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)

V Opavě dne 9. 4. 2011



V Opavě dne 9. 4. 2011



CN - Výměna vod. potrubí, obkladů a zař. předmětů v kancelářích a učebnách
ve třech podlažích, levá strana, 1. a 2. stoupačky.

demontáž stáv. zař. předmětů, baterií, a potrubí SV a TUV a ciTUV	2 950,00 Kč
sekání obkladů, průrazů a drážek vč. likvidace sutí na skládce	4 800,00 Kč
zednické a obkladačské práce vč. materiálů	9 500,00 Kč
umyvadlo, sifón baterie, šrouby D+M soubor 2ks	8 100,00 Kč
montáž SV, TUV a ciTUV D+M	6 900,00 Kč
celkem 1 stoupačka	32 250,00 Kč
celkem 2 stoupačky	64 500,00 Kč
TUV v nové učebně vč. baterií D+M	11 300,00 Kč
výměna hlavního ventilu na chodbě před školníkem	4 050,00 Kč
Celkem bez DPH	79 850,00 Kč
DPH	16 768,50 Kč
Celkem s DPH	96 618,50 Kč

