

Dodatek č. 6

(dále jen „**dodatek**“)

ke smlouvě o dílo na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „**smlouva**“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

a
zhotovitel: **GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.**
se sídlem: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem
Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu
Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

zástupci ve věcech technických:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu
Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

fax:

osoba pověřená vedením stavby na místě realizace:

Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, dne 20. 1. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 5. 8. 2015 dodatky č. 2 a č. 3 k této smlouvě, dne 26. 11. 2015 dodatek č. 4 k této smlouvě, a dne 19. 2. 2016 dodatek č. 5 k této smlouvě, vše vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

čl. II.

1/ V článku II. Předmět smlouvy - díla se **nově doplňuje odstavec 21/ s tímto textem:**

„21/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění při realizaci stavby, jsou specifikovány a popsány ve "změnovém listu" č. 25. Změnový list je uveden v příloze č. 33 této smlouvy.

Změnový list č. 25 obsahuje provedení vzduchotechnických jednotek dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

2/ V článku IV. Cena díla se **nově doplňuje odstavec 14/ s tímto textem:**

„14/ Vliv změnového listu č. 25 na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 25		
8 527 724,90	1 790 822,23	10 318 547,13
celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti		
8 527 724,90	1 790 822,23	10 318 547,13

Sjednaná cena, resp. změna ceny dle změnového listu č. 25, obsahuje, mimo jiné i náklady na:

- kompletní projekčně technické řešení, tj. zajištění a předání změnové dokumentace technologie vzduchotechniky a dotčených navazujících profesí techniky prostředí staveb (zdravotně technických instalací, vytápění, chlazení, měření a regulace, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, atd.), statického řešení a stavebně technického řešení (3 výtisky a elektronická data v „PDF“ a „DWG“ na nosiči „CD“),
- dodávku a montáž vzduchotechnických jednotek vč. souvisejících úprav technologie vzduchotechniky a vč. horizontální a vertikální vnitrostaveništní dopravy,
- **všechny další práce týkající se úprav navazujících profesí techniky prostředí staveb a všechny další stavení úpravy spojené s touto změnou.**

Podmínky pro předání a převzetí díla, záruční podmínky a termín dokončení celého díla se nemění, a vztahují se i na předmětnou změnu dle změnového listu č. 25.

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 25		
8 527 724,90	1 790 822,23	10 318 547,13
změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
8 527 724,90	1 790 822,23	10 318 547,13

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:

- „Příloha č. 33 Změnový list č. 25, vč. zdůvodnění změny, položkového rozpočtu změny (obsahuje položkový rozpočet cenové nabídky zhotovitele stavby, poddodavatelskou CN spol. INT CZ s.r.o., vč. položkového rozpočtu, vyjádření zhotovitele stavby k rozsahu změnového listu, ze dne 15. 2. 2016, poddodavatelskou CN spol. KASTT, spol. s.r.o., vč. položkového rozpočtu, poddodavatelskou CN spol. MIKROKLIMA s.r.o., vč. položkového rozpočtu), a krycího listu technické dokumentace změny (jedno vyhotovení technické dokumentace obdržel zhotovitel, jedno vyhotovení si ponechává objednatel).“

čl. III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 21. 3. 2016

V Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Nevrlý
manažer projektu

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor