

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020
na akci: VD Hubálov, obnova jezu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219180017

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav a.s.**
Adresa sídla: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Ivan Šesták, člen představenstva
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. František Kočí, předseda představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ing. Radim Čáp, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 758

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 1. Smluvní strany

Na straně objednatele došlo ke změně čísla akce (stavby).

Stávající číslo akce (stavby) objednatele: 119180015

se nahrazuje číslem akce (stavby) objednatele: 219180017

Čl. č. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **3 512 327,86 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 02	3 512 327,86 Kč
CELKEM:		3 512 327,86 Kč

Čl. č. 6 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 1. 2020.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 38 941 327,54 Kč,

(slovy: třicet osm milionů devět set čtyřicet jedna tisíc třicet dva set sedm korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH)

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15. 1. 2020 a změnovým listem č. 1.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 38 941 327,54 Kč,

(slovy: třicet osm milionů devět set čtyřicet jedna tisíc třicet dva set sedm korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH)

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 3 512 327,86 Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **42 453 655,40 Kč**,

slovy: čtyřicet dva milionů čtyřicet padesát tisíc šest set padesát pět korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném

znění. Dodatečně požadované práce a dodávky s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší zřízení nové štětové stěny zabírané až po úroveň nepropustného podloží původního jezu v prostoru mezi plánovanými úpravami prováděnými v rámci SO 02. Podrobný popis změny a příčiny, resp. důvodu vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200014, ev. č. zhotovitele 06048/2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno
XXX