

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a
mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, č.ú.: 115-9562180227/0100

Korespondenční adresa: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.1.2020 na zhotovení stavby s názvem „**Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)**“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 9 a 12 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
9	██████████	██████████	██████████
12	██████████	██████████	██████████
celkem	3 306 173,43 Kč	- 1 681 916,41 Kč	1 624 257,02 Kč

1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a na základě žádosti Zhotovitele ze dne 15.4.2021 a Správcem stavby odsouhlaseného Vyúčtování v důsledku změn nákladů ze dne 26.2.2021 v celkové výši 6 119 684,38 Kč, bude upravena Smluvní cena v důsledku změn nákladů, tak jak vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Cena díla po Dodatku č. 1.....	4 195 540 712,21 Kč
Změna Cena díla dle ZL č. 9 a 12	1 624 257,02 Kč
Změna Ceny díla z důvodu valorizace.....	6 119 684,38 Kč
<u>Celková změna Ceny díla dle Dodatku č. 2</u>	<u>7 743 941,40 Kč</u>
Nová Cena díla bez DPH	4 203 284 653,61 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **4 203 284 653,61 Kč**

slovy: *čtyřmiliardydvěstětřímiliónůdvěstěosmdesátčtyřtisícšestsetpadesát tři korun českých šedesátjedna haléřů*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2
Příloha č. 2 – Změnový listy č. 9
Příloha č. 3 – Změnový list č. 12
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **jednom** stejnopise v **elektronické podobě**.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.06.30
15:48:08 +02'00'

Datum: 2021.06.08
10:11:10 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

Datum: 2021.06.07
16:16:42 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

V Brně, dne
Za OHL ŽS, a.s.:

Datum: 2021.05.31
09:13:19 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Datum: 2021.06.01
15:41:53 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Praze, dne
Za EUROVIA CS, a.s.:

Datum: 2021.06.04 12:11:56
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční
stavby a mosty
na základě plné moci

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.05.28
11:56:29 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Datum: 2021.05.28
07:31:27 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva