



Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě ze dne 10. 03. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 06. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 27.7.2020

objednatel: **Nové Město nad Metují**
sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují
IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876
jednající: Petr Hable, starosta
na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AECOM CZ s.r.o.**
sídlo: Na Beránce 57/2, Praha 6
IČ: 15890465
DIČ: CZ15890465
jednající: ████████, jednatel
zapsaný v v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 1634
bankovní údaje: Fortis Bank SA/NV, Praha 1, č. ú. 6003067777/6300
na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
k Realizační smlouvě o dílo ze dne 10. 03. 2017, ve znění Dodatku č. 1 z 15. 06. 2017 a Dodatku č. 2 z
27.7.2020:

Čl. I.

I.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Realizační smlouvy. Realizační smlouva se mění takto:

V důsledku Změnového listu č. 2 ze dne 14. 04. 2021, k němuž bylo dne 10. 05. 2021 pod č.j.: MZP/2021/750/1814 vydáno souhlasné stanovisko MŽP, se mění příloha č. 1 Realizační smlouvy a celková cena za dílo uvedená v oddílu IV. Cena za dílo, odstavci 4.1. se snižuje o 16.900,00 Kč bez DPH a činí:

Cena bez DPH	7 421 674,00 Kč
DPH 21 %	1 558 551,54 Kč
Cena vč. DPH	8 980 225,54 Kč (slovy osm miliónů devět set osmdesát tisíc dvě stě dvacet pět korun českých padesát čtyři haléřů).



Celkovou cenu za dílo tvoří:

- a) 61 200,00 Kč bez DPH jako část celkové ceny za dílo Etapy 1;
- b) 6 516 284,00 Kč bez DPH jako část celkové ceny za dílo Etapy 2;
- c) 844 190,00 Kč bez DPH jako část celkové ceny za dílo Etapy 3.

Celková cena za dílo bez DPH, resp. její jednotlivé části, budou navýšeny o DPH v zákonné výši.

I.2 V ostatním se Realizační smlouva nemění.

Čl. II.

- II.1 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.2 Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- II.3 Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Realizační smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.
- II.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- II.5 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 67 – 3824/21 ze dne 14.06.2021.
- II.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy, a to Příloha č. 1 – Položkový rozpočet upravený ve smyslu Změnového listu č. 2 ze dne 14. 04. 2021 a Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 ze dne 14. 04. 2021.

V Novém Městě nad Metují dne 21. 06.2021

V Praze dne 28. 06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Hable v. r., starosta

[redacted], jednatel