

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 2013H1180020 (dále jen smlouva)
pro akci „Palácové zahrady pod Pražským hradem-památková obnova, Etapa A “,
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

GEMA ART International s.r.o.

se sídlem: Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1

IČ : 07687672

DIČ: CZ07687672

zastoupený: Ing. Petr Justa, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Předmět dodatku č.6

Na základě odstavce 18. 1. a 2. 7. Smlouvy o dílo č. 2013H1180020, uzavřené dne 16. 11. 2018, se smluvní strany dohodly na změně článku 3., smlouvy, ve kterých je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je rozšíření a doplnění ovládání rozvaděče R1 umístěného na pozici Galerie Ledeburského paláce a doplnění změna technologických ovládaní do rozvaděčů R2 a R3 sjednaných položek díla na základě odůvodněného postupu při řešení dálkového ovládání a detekce poruch, stejně jako i nastavení scén pro vystoupení a hromadné akce a dle nových skutečností vzniklých v průběhu realizace stavby. Změna rozsahu díla je definovaná odsouhlasenými změnovým listem ZL6 - 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna je zadána v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ

Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6. ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Smluvní cena

odst. 3. 2., čl. 3 smlouvy se mění takto:

Změny jsou obsaženy v příloženém změnovém listu ZL6 –1, který je k tomuto dodatku přiložen a tvoří jeho nedílnou součást:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo ve znění platných dodatků č.1-5:

celkem bez DPH	38 076 463,26 Kč
DPH 21%	7 996 057,00 Kč
Celkem včetně DPH	46 072 520,26 Kč

Schválené změny dle ZL6-01

Vícepráce bez DPH	+ 247 000,00 Kč
celkem ZL6-01 bez DPH	+ 247 000,00 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.6 se stanovuje:

Celkem bez DPH	38.323.463,26 Kč
DPH 21%	8.047.927,28 Kč
Celková cena s DPH	46.371.390,54 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je změnový list ZL6 - 01 včetně svých příloh.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 6 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 6 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 6 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **2013H1180020** jsou tímto dodatkem č. 6 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se ji zveřejnit v registru smluv.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: ZL6 – 01

V Praze, dne 30.6. 2021

ZMĚNOVÝ LIST

„Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova“

reg.č.stavby:	134V131000038	číslo ZL: 6_1
smlouva:	NPÚ-ÚPS Praha 2013H1180020/87338/2018/542	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	GEMA ART International, s.r.o. IČ: 07687672	

název ZL: Palácové zahrady - nové položky - Rozvaděč R1, R2, R3

předmět změny:

Rozvaděč R1, R2 a R3

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Jedná se o předmětnou část SoD a o doplňující položku v rozpočtu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

V rámci koordinace stávající stavby památkové obnovy zahrad pod Pražským Hradem na stavbu počínající rekonstrukce technických sítí Ledeburského paláce bude nutné navýšit rozsah vystrojení a automatizačního vybavení rozvaděče R1, R2 a R3. Rozšíření a aktualizace se budou týkat ovládání z NB přes síť a možnost kontroly zabezpečení optickou kabeláží. Ovládání bude ožně z každého rozvaděče R1, R2 a R3 a taky z NB, s přesnou lokalizací poruchy nebo závady světelného zdroje. Zároveň bude doplněna předpříprava pro zapojení II. etapy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	Ne	rozpočet:	méněpráce Ne
		cena:	
		bez DPH	Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:		
		bez DPH	247 000,00 Kč	
		21%DPH	51 870,00 Kč	
		celkem	298 870,00 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	247 000,00 Kč
		21%DPH	51 870,00 Kč
		celkem	298 870,00 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :

Rozpočet: Přehled změn a dodatků

číslo ZL:

6_1

Vyjádření Projektanta

*Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav a umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele.
Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).*

Vyjádření TDS

Rozvaděč R1, R2 a R3 bude aktualizován na základě požadavků nové zahájené stavby na rekonstrukci Ledeburského paláce. Změna byla vyvolána potřebou sjednocení ovládání pro všechny přílehlé zahrady, kterých se týká elektro připojení a jejich ovládání z centrální části objektu. Bude doplněna předpříprava pro zapojení II. etapy.

Vyjádření objednatele

Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s již provedenými pracemi, a to při respektování požadavku orgánu státní památkové péče. Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).

Další vyjádření















