

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0696/2020-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0696/2020 ze dne 01.10.2020 na zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.
Sídlo: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
Zápis v OR: OR vedený KS Ostrava, oddíl C, vložka 22647
Zastoupen: Vladimír Milata, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 317298001/5500
Tel/mail: [REDACTED]
ID datové schránky: bhxnyny
Zástupce pro věci technické: Vladimír Milata
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

1.
Dne 01.10.2020 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0696/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.
V intencích čl. XIII. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno [REDACTED]	§ 3613 Pol. 074 026 1169
Podpis [REDACTED]	Jméno [REDACTED] Podpis [REDACTED]
Datum . 8. 10. 2021	Datum . 8. 10. 2021

II. Předmět dodatku

1. Rozsah díla se upravuje o dodatečné projektové práce v rozsahu výměny všech koncových těles otopného systému objektu A + B, odpojení od rozvodů silnoproudu, úpravy rozpočtu a koordinace generálního projektanta. Provedené změny nemění celkovou povahu zakázky a jejich celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku:

2. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 100.000 Kč bez DPH.**

3. Smluvní strany sjednávají v návaznosti na výše uvedené **změnu čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy** tak, že tento **nově zní následovně:**

Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy a dodatku č. 1, a činí celkem:

Celková cena bez DPH	1.890.000 Kč
DPH 21%	396.900 Kč
Celková cena s DPH	2.286.900 Kč

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátšesttisícdevětset korun českých s DPH).

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 07.06.2021, svým usnesením č. 2564.

V Jeseníku dne 08.06.2021

za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka



V Ostřavě dne 08.06.2021

za zhotovitele
Vladimír Milata
jedenatel

atelia 38 s.r.o.
PORÁČKOVÁ 112/II, 702 00 OSTRAVA 1
IČ: 25858343 a DIČ: CZ 25858343