


**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 53/2019/I/Hol**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku


**1. Objednatel:**

**Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Zastoupeno ve věcech smluvních: **Mgr. Renata Mikolašová, starostka města**

Zastoupeno ve věcech technických: 

Telefon: 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec


Číslo účtu :

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail: 

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:**

**Projekt 2010, s.r.o.**

**Ruská 43, 703 00 Ostrava, Vítkovice**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu :


DIČ:

CZ48391531

IČO:

48391531

Telefon: 

  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 6148  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „**Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí**“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2. Důvodem změny termínu odevzdání díla je řešení požadavků společnosti SmVaK Ostrava a.s., kterými podmiňuje vydání kladného vyjádření ke stavebnímu záměru.

**Článek III. Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

**do 12 týdnů od obdržení kladného vyjádření společnosti SmVaK a.s. k projektové dokumentaci.**

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

**do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na <sup>63.</sup> schůzi rady města Bílovec dne <sup>29.6.</sup>.....2021 usnesením č. RM/1789/162/2021.

V Bílovci dne 29.6.2021

Za objednatele:

Mgr. Renata Mikolašová,  
starostka města

V Ostravě dne 29.6.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Madr  
ředitel společnosti