

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OBJ/29/03/004298/2020 ze dne 30. 6. 2020 na „Tvorbu Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy“.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1  
zastoupena: **Ing. Liborem Šimou, ředitelem odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy**  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
(dále jen „Objednatel“)

a

**PRO CEDOP s.r.o.**

se sídlem: Milady Horákové 893, Kladno, 272 01  
zastoupena: [REDACTED]  
IČO: 27174069  
DIČ: CZ27174069  
bankovní spojení: 115-9687020227/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Sp. zn. C101933,  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OBJ/29/03/004298/2020 ze dne 30. 6. 2020 na „Tvorbu Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy“.**

(dále jen tento „Dodatek“).

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo na Tvorbu Strategie bezpečnosti na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, jejímž předmětem je vytvoření strategického dokumentu dle Specifikace, která je Přílohou č. 1 Smlouvy.
2. Z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu v průběhu roku 2020 a 2021 nebylo možné dodržet stanovený harmonogram pro dokončení Díla. Nouzový stav měl dopad na fungování některých organizací, jmenovitě Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Odbor služby dopravní policie. Tyto instituce byly klíčové pro poskytnutí dat nezbytných pro kvalitní zpracování Díla, a které Objednatel ani Zhotovitel nemohli získat jiným způsobem. Z důvodu omezení volného pohybu osob v rámci nouzového stavu došlo k určitému snížení intenzit provozu na pozemních komunikacích, které jsou v rámci řešeného území, a které by mohlo ovlivnit zpracování části díla (zejm. část analýza chování účastníků provozu, analýza skoronehod nebo bezpečnostní inspekce).

K řádnému plnění je také třeba zajistit projednání díla v rámci odborných skupin, které jsou tvořeny zástupci útvarů a organizací Objednatel, státní správy, samosprávy a dalších subjektů, které v závěrečné fázi plnění budou kumulativně čerpat dovolené s ohledem na výše uvedené skutečnosti.

## II.

### Předmět tohoto Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že v odstavcích 2.1, 4.1 a 11.2 se text „12 měsíců“ nahrazuje textem „16 měsíců“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že Harmonogram plnění dle Přílohy č. 2 nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu smlouvy spolupracovat s objednatel a minimálně v uvedených termínech poskytovat průběžné zprávy, rozpracované výstupy předmětu smlouvy a konzultace na adrese pracoviště objednatel.*

*Náplní těchto aktivit bude seznámení objednatel s průběhem prací, resp. seznámení s prvotními závěry a případné upozornění na rizikové/kritické faktory, které by mohly nebo budou mít vliv na budoucí nastavení postupu prací. Průběžné zprávy budou minimálně obsahovat shrnutí dosavadních aktivit, identifikaci problémů či rizik a návrh dalšího postupu.*

	<i>T0</i>	<i>Účinnost smlouvy</i>
<i>Vstupní zpráva T: do 7 dní od účinnosti smlouvy</i>	<i>+7 dní</i>	<i>Zhotovitel zaslá objednateli vstupní zprávu s vymezením postupů předmětu smlouvy. Objednatel si uplatňuje právo na připomínkování ve lhůtě 7 dní.</i>
<i>1. průběžná zpráva T: do 2 měsíců od účinnosti smlouvy</i>	<i>+ 2 měsíce</i>	<i>Zhotovitel zaslá objednateli 1. průběžnou zprávu společně s prvním rozpracováním výstupů předmětu smlouvy a konzultuje je na společné schůzce s Objednatel.</i>
<i>Milník č. 1 - 2. průběžná zpráva T: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy</i>	<i>+ 5 měsíce</i>	<i>Zhotovitel zaslá objednateli 2. průběžnou zprávu společně s druhým rozpracováním výstupů předmětu smlouvy a konzultuje je na společné schůzce s Objednatel.</i>
<i>3. průběžná zpráva T: do 9 měsíců od účinnosti smlouvy</i>	<i>+ 9 měsíců</i>	<i>Zhotovitel zaslá objednateli 3. průběžnou zprávu společně s třetím rozpracováním výstupů předmětu smlouvy a konzultuje je na společné schůzce s Objednatel.</i>

4. průběžná zpráva T: do 13 měsíců od účinnosti smlouvy	+13 měsíců	Zhotovitel zasílá 4. průběžnou zprávu společně se čtvrtým rozpracováním výstupů předmětu smlouvy a konzultuje je na společné schůzce s Objednatel
Finální výstupy T: do 16 měsíců od účinnosti smlouvy	+ 15 měsíců	Zhotovitel zasílá k připomínkám objednateli finální výstupy předmětu smlouvy a konzultuje je na společné schůzce s objednatel.
	+ 16 měsíců	Zhotovitel zasílá finální výstupy předmětu smlouvy se zapracovanými připomínkami Objednatele k odsouhlasení.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany tohoto dodatku výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jeho účastnících, předmětu, číselném označení dodatku, dat jeho podpisu a jeho text.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany tohoto dodatku výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
6. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

V Praze dne: \_\_\_\_\_

Objednatel:

**Hlavní město Praha**  
Ing. Libor Šima  
ředitel odboru dopravy

V Kladně dne: \_\_\_\_\_

Zhotovitel:



**PRO CEDOP s.r.o.**  
Ing. Petr Šlegr  
jednatel společnosti