



## Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

### II.

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku je ukončení části závazků ujednaných ve smlouvě, které dosud nebyly splněny.
2. Zhotovitel vyhotovil a předal objednateli tyto části Díla dle smlouvy:
  - DUR na Trasu 1, 2 a 3.
  - DSP a ZDS+DPS pro Trasu 3: Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín se změněnou trasou dle Dodatku č. 2.
  - Studii pro Trasu 4: Dačice - Bílkov II dle Dodatku č. 3.

Za jejich provedení uhradil objednatel zhotoviteli cenu ujednanou ve smlouvě.

3. Ohledně zbytku Díla, tj. částí DSP Trasy 1, ZDS+DPS Trasy 1, DSP Trasy 2 a ZDS+DPS Trasy 2, se smluvní strany dohodly smlouvu ukončit, neboť další pokračování prací na těchto částech Díla není možné, protože po mnoha jednáních s vlastníky dotčených pozemků se ukázalo, že se u nich nepodaří vyřešit majetkoprávní vztahy k velké části dotčených pozemků. Zhotovitel dosud nezačal práce na částech Díla uvedených v tomto odstavci a strany se dohodly, že objednatel není povinen uhradit zhotoviteli za dosud neprovedené části díla ve smlouvě ujednanou cenu, a to ani zčásti.
4. Práva a povinnosti smluvní stran ze smlouvy k těm částem Díla, které již byly splněny, trvají nadále. To se týká zejména ujednání o odpovědnosti za vady a záruce za jakost a smluvních pokutách za odstranění vad Díla.

### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
3. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 82. schůzi konané dne 30.6.2021... pod č. usn. 1549/P2/R/2021 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

V Dačicích dne .....12



V Jindřichově Hradci dne 2.7.2021

Za objednatele:

.....  
za město Dačice  
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:



.....  
WAY project s.r.o.  
Josef Šedivý, jednatel

