

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO 00277908

DIČ CZ00277908

Bankovní účet, číslo:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

1303699319/0800, Česká spořitelna, a. s.

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Monikou Vackovou, vedoucí odboru

investic a majetku města, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic
a majetku města, tel.: 499 404 732,

mob.: 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

Martin Čapek, vedoucí střediska Vodovody

a kanalizace Městské správy Hostinné, s. r. o.,

mobil 602 642 689, e-mail: mevak@seznam.cz

A

ZHOTOVITEL:

IMDV Horka s. r. o.

se sídlem: Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

IČO:27535151

DIČ: CZ27535151

Bankovní účet, číslo: 219655175/0300

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Svatopluk Čech

tel.:

Svatopluk Čech

tel.:

tel.:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Obnova vodovodu v ul. Ke Škrobárně, Hostinné**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy je prodloužení obnovy vodovodu o 34 m z důvodu špatného technického stavu a nedostatečné dimenze stávajícího vodovodu.
3. Jedná se o následující nárůst prací, které nešlo předpokládat.
 - **Vodovod** – prodloužení výměny stávajícího potrubí za potrubí PE100 SDR 11 vodovod V1 v dl. 34 m,
 - **Uvedení území stavby do původního stavu** – oprava komunikace po výkopech asfaltovým recyklátem, úprava a zatravnění dotčených zelených ploch.

Detailní popis víceprací je popsán a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém rozpočtu.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou Smlouvy se cena díla, sjednaná v čl IV Smlouvy, navyšuje o částku

63.838,06 Kč bez DPH

(slovy: Šedesát tři tisíc osmset třicet osm korun českých šest haléřů) bez daně z přidané hodnoty

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy 681.874,05 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 63.838,06 Kč bez DPH

Cena celkem 745.712,11 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že se dále mění čl. III smlouvy (Doba plnění) v odst. 1, kdy termín dokončení se nově sjednává nejpozději do 30.07.2021. Důvodem je rozšíření předmětu díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno (1).
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou:
- příloha č. 1: položkový rozpočet.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila dle směrnice č. 2/2015 starostka města.

V Hostinném dne 25.06.2021

V Nedaříži dne 25.06.2021

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Svatopluk Čech v. r.
jednatel IMDV Horka s. r. o.