

Stavba: „Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01a	01	Odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek IO 09 a IO 15	-151 631,04 Kč	0,00	-151 631,04	-183 473,56
01b	02	Odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů	-51 960,71 Kč	0,00	-51 960,71	-62 872,46
		CELKEM	-203 591,75 Kč	0,00	-203 591,75	-246 346,02

Změnový list č. 01 vypracoval:

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Ing. Tomáš Čapek

Změnový list č. 01 schválil:

za autorský a technický dozor:

Ing. Petr Šindelka

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová