

Koupelny v domově mládeže , Borská 55, Plzeň

| | |
|----------|---|
| 1 týden | bourací práce, demontáže odpadů (kanalizace)úklid, likvidace odpadů |
| 2 týden | bourací práce , úklid , likvidace odpadů, demontáže kanalizace + příprava (nové rozdody kanalizace stoupaček) klimatizace elektro přípravné práce |
| 3 týden | zednické práce přípravné práce včetně montáže rozvodu kanalizace klimatizace elektro přípravné práce |
| 4 týden | zednické práce , vodoinstalatérské práce , úklid klimatizace (nové rozvody kanalizace, klimatizace stoupaček budou realizované nejpozději do 23.08.2021) |
| 5 týden | zednické práce , montážní práce , úklid montáže |
| 6 týden | zednické práce, obklady , dložba montáže |
| 7 týden | zednické práce , úklid , montážné zařiz. předmětu |
| 8 týden | zednické práce úklid montáže zařiz. předmětu , elektro a vodoinstalatérské práce , (kompletace) |
| 9 týden | vymalby, dokončovací práce , uklid , montáže |
| 10 týden | dokončovací práce , revize, zkoušky |
| 11 týden | dokončovací montáže , příprava na předání stavby zadavateli |
| 12 týden | úklid, drobné nedodělky a předání stavby zadavateli |