

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/000569**

**uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
ISDS: 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Gardenline s. r. o.

sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 21435
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
jednající: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti
ISDS: ghx7quj

(dále jen „zhotovitel“)

**2.
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení dne 11. 3. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/000569 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace dokončení rozestavěné stavby „Proměna vnitrobloku Krašovská, Plzeň“.

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:

- 2.1.1. Změna některých výrobců jednotlivých částí díla, když pro odstranění jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že takovou změnou nejsou dotčeny objednatelům stanovené parametry těchto částí díla.
- 2.1.2. Změny v rozsahu a v ceně díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1:

Cena méněprací celkem: 276 605,87 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem: 625 116,93 Kč bez DPH

2.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění:

- 2.2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2 se ustanovení čl. 3 odst. 3.1. smlouvy ohledně některých výrobců u jednotlivých částí díla mění takto:

- v části týkající se realizace kavárny (část D2 projektové dokumentace) se mění výrobce modulu takto:
 - původní výrobce: KOMA MODULAR, s. r. o.
 - **nový výrobce: Moravia Containers, a. s.**
- v části týkající se realizace sportovního hřiště (část D 6.1 projektové dokumentace) se výrobce sestavy stojanů na kolo mění takto:
 - původní výrobce: Ven Design s. r. o.
 - **nový výrobce: Iron Production, s. r. o.**
- v části týkající se realizace dětského hřiště pro malé děti klasické (část D 6.4. projektové dokumentace) se výrobce skluzavky a tunelu mění takto:
 - původní výrobce: 4soft, s. r. o.
 - **nový výrobce: ALFEKO s. r. o.**
- v části týkající se dodávky a montáží cvičebních prvků (část D8 projektové dokumentace) se výrobce 4 cvičebních prvků mění takto:
 - původní výrobce: VIN METAL, s. r. o.
 - **nový výrobce: Hřiště REJ HER, s. r. o.**

- 2.2.2. Ustanovení čl. 5 se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 2 v souladu se změnovým listem č. 1 mění takto:

2.2.2.1 Text smlouvy uvedený v čl. 5 odst. 5.1.1. ve znění:

5.1.1 Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Dokončení rozestavěné stavby – Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni – část PARK“:

Cena za dílo celkem bez DPH	11 708 881,00 Kč
DPH 21 %	2 458 865,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 167 745,00 Kč

(slovy: čtrnáct milionů sto šedesát sedm tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých)

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhá.

se nahrazuje textem ve znění:

5.1.1. Cena za část díla v rozsahu dle soupisu prací „Dokončení rozestavěné stavby – Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni – část PARK“:

Cena za dílo celkem bez DPH	12 057 392,06 Kč
DPH 21 %	2 532 052,34 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 589 444,40 Kč

(slovy: čtrnáct milionů pět set osmdesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých, čtyřicet haléřů)

Předmět činnosti dle tohoto bodu je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a proto režimu přenesení daňové povinnosti nepodléhá.

2.2.2.2. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1.5. smlouvy ve znění:

5.1.5. CENA ZA DÍLO CELKEM (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.)

Cena za dílo celkem bez DPH	17 886 576,00 Kč
DPH 21 %	3 756 181,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	21 642 757,00 Kč

(slovy: šestnáct milionů devět set jedna tisíc pět set korun českých)

se nahrazuje textem ve znění:

5.1.5. CENA ZA DÍLO CELKEM (součet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4.)

Cena za dílo celkem bez DPH	18 235 087,06 Kč
DPH 21 %	3 829 368,28 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	22 064 455,34 Kč

(slovy: dvacet dva milionů šedesát čtyři tisíc čtyři sta padesát pět korun českých, třicet čtyři haléřů)

- 2.3. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou celkovou cenou za dílo a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 22 064 455,34 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.2. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) si ponechá objednatel.

- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 172 ze dne 23. 6. 2021.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Seznam příloh: Změnový list č. 1, včetně rekapitulace

V Plzni dne 30. 6. 2021

V Plzni dne 2. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

.....
Ing. Helena Řežabová
starostka

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel