
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“

Číslo Objednatele 6/47013711/2020/1/2021
Číslo Zhotovitele 202010

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 10.11.2020, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel:

Základní škola a Praktická škola Jesenice
se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice
zastoupený: Mgr. Hanou Vanickou, ředitelkou PO
IČO: 47013711
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 42476329/0800
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

BBP Stavby s.r.o.
sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
zastoupená: Michalem Bystroněm, jednatelem
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1988110297/0100
IČO: 03875199
DIČ: CZ03875199
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297
kontaktní osoba: Ing. Jakub Blaták, PhD.
tel.: +420 725 781 185, email: jakub.blatak@bbpstavby.cz

a

BYSTROŇ Group a.s.
sídlo: Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená: Michalem Bystroněm, členem představenstva
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3238

a

KAMI PROFIT CZ s.r.o.
sídlo: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Danielem Rimlem, jednatelem
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2113538674/2700
IČO: 28463463
DIČ: CZ28463463
zápis: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 69026
dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Z důvodu vzniku dodatečných stavebních prací a nutnosti zajištění jejich financování dochází k prodloužení doby zhotovení díla. Na tento dodatek č. 1 bude navazovat dodatek č. 2, který bude vzhledem k administrativním procesům možné uzavřít až po schválení financování Zastupitelstvem Středočeského kraje.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v rozsahu a časové náročnosti stavebních prací popsaných ve změnových listech č. 1-7, které tvoří přílohu tohoto dodatku, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do devíti (9) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 046-28/2021/RK ze dne 1. 7. 2021.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1-7

V Jesenici dne

V Praze dne

Objednatel

Dodavatel

.....
Základní škola a Praktická škola Jesenice,
Jesenice, Plzeňská 63
Mgr. Hana Vanická, ředitelka PO

.....
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
na základě plné moci