

Dodatek č.3 - Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Se sídlem: Čkalovova 6144/20
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u okresního soudu v Ostravě,
odd.C, vložka 17345

IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691 (plátce DPH)
ID datových schránek: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem
jednatelem společnosti
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě,
odd.C, vložka 69052

IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
ID datových schránek: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah smlouvy

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „**Sportovní areál Poruba II.etapa**“.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto:

v Části B Projektová dokumentace

V čl. I. C) - Předmět plnění se doplňuje o poslední odstavec v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce vyvolané požadovanými úpravami ze strany objednatele, které se týkají:

- úprava instalační šachty o SO 04 vstupní objekt;
- aktualizace sanace opěrné zdi v části SO 13 oplodnění;
- úpravy jednotné kanalizace, vodovodu, odlučovače tuku a příslušných přípojek
- přístavba objektu SO 05 tenisové šatny a s tím související statické posouzení stávajícího objektu, sanace stropů, řešení terasy, úpravy VZT a ZTI vyvolané přístavbou
- zpracování rozpočtu

V čl. II. - Doba plnění se mění v odst. 6. a 7. takto:

6. Koncept projektové dokumentace pro územní řízení (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem připomínkování objednateli předán ve 2 vyhotoveních nejpozději do 24.7.2021.
7. Čistopis projektové dokumentace pro územní řízení (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli předán v 6 vyhotoveních nejpozději do 31.7.2021.

Čl. III. - Cena díla v projekční části se mění takto:**Cena díla**

Cena za splnění díla dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení	595 200,-	124 992,-	720 192,-
Projektová dokumentace pro stavební povolení	1 006 400,-	211 344,-	1 217 744,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	1 573 500,-	330 435,-	1 903 935,-
CENA CELKEM	3 175 100,-	666 771,-	3 841 871,-

v Části D**Společná ustanovení pro část B a C****Čl. I. - Cenová ujednání se mění odst. 1. takto:**

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Celková cena bez DPH	3 175 100,-
DPH	666 771,-
Cena celkem vč. DPH	3 841 871,-

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Za objednatele (příkazce)

Datum: 15.6.2021 _____

Místo: Ostrava _____

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 15.6.2021 _____

Místo: Ostrava _____

Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

Ing. arch. Martin Chválek
jednatel společnosti