

název díla:	Oprava NN TCH Barrandov, 2. stavba (obj. 2/450, 2/460)		
smlouva číslo:	SODM-14/2021	ze dne:	04.03.2021
zhotovitel:	EL-EX, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	provozovatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	16.07.2021	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	16.07.2021		

Popis změny, případně náčrtek :

Bylo provedeno změření intenzity osvětlení v šachtách technických chodeb. Byla zjištěna nízká intenzita osvětlení nad jímkami. K dosažení odpovídající normové intenzity osvětlení budou nad jímky doplněna osvětlovací tělesa vč. připojení (kabelů).

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Martin Šalda	Podpis:
za provozovatele:	Jaroslav Slaboch	Podpis:
za investora:	Ing. Josef Bína	Podpis:
za dodavatele:	Jiří Horník	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 0,85%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 418 198,51 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	37 484,15 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	4 455 682,66 Kč

Zpracoval: Ing. Josef Bína V Praze dne: 07.07.2021