

ev. č. 39169/21- MUVU
č. j. OSM/21/958/PIM

DODATEK č. 1 **ke SMLouvĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/21/713/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem [REDACTED]
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

PRIMA KÁMEN Plus, s.r.o.

Nám. T. G. Masaryka 142, 294 04 DOLNÍ BOUSOV

28481526

CZ28481526

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 4. 3.** – Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **“Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica – Károvsko, Turnov”**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DÍLA se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 1

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 8.4.2021 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

"Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov"

a na základě položkového změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	1 789 165,- Kč
	DPH 21%:	375 725,- Kč
	Celkem s DPH:	2 164 890,- Kč

Dle Změnového listu č.1 :	Dodatek č. 1 bez DPH:	115 532,- Kč
	DPH 21%:	24 262,- Kč
	Celkem s DPH:	139 794,- Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	1 904 697,- Kč
	DPH 21%:	399 986,37 Kč
	Celkem s DPH :	2 304 683,37 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění."

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :

a) Změnový list č. 1


Na straně objednatele:

V Turnově dne : -2. 07. 2021



Na straně zhotovitele:

V dne : 28.6.2021



2.7.2021



Změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov

číslo SOD:

27097/21_MUTU

číslo zakázky:

Objednatel:

Město Turnov

sídl:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

PRIMA KÁMEN Plus s.r.o.

sídl:

Nám. T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov

IČ:

28481526

název změnového listu:

Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov**popis a odůvodnění:**

1. Změna rozsahu sanace podloží
2. Změna rozsahu a druhu zámkových dlažeb chodníků a vjezdů
3. Změna počtu kanalizačních poklopů a vodovodních znaků (poklopů)
4. Rušení stávající revizní šachty a uliční vpusti

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ANO dle odůvodnění// 115.532,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	datum
Zhotovitel stavby		15.6.2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			17.6.2021
autorský dozor:	ne		
oprávněný zástupce:			17.6.2021

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			17.6.2021
oprávněný zástupce :			17.6.2021

Změnový list č. 1

Datum: 15.6.2021

Stavba : 3268

Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov
ZMĚNOVÝ LIST č.1

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov

IČO : 28481526
DIČ : CZ28481526

Za zhotovitele

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	115 532,00
DPH	21 %	24 262,00
Cena celkem za stavbu		139 794

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101 Komunikace	139 794	0	115 532	24 262	100,0
Celkem za stavbu	139 794	0	115 532	24 262	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	101.1 Komunikace a chodník Dodatek 1	142 962	0	118 151	24 812	102,3
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Původní CN	-384 536	0	-317 798	-66 738	-275,1
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Změna 1	344 414	0	284 640	59 774	246,4
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Dodatek 1	36 953	0	30 540	6 413	26,4
	Celkem za stavbu	139 794	0	115 532	24 262	100,0