


DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 27. 04. 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Smluvní strany

OBJEDNATEL	Plzeňský kraj
se sídlem:	Škroupova 18, 301 36 Plzeň
IČO:	70890366
DIČ:	CZ70890366
zastoupený:	Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku
dále jen „objednatel“	

a

ZHOTOVITEL	S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.
se sídlem:	K Vejvodě 1359, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČO:	468 83 037
DIČ:	CZ46883037
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C 107 482 uvedená u Městského soudu v Praze
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Horejšem
bankovní spojení:	
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Václav Kališ - obor pozemní stavitelství
dále jen „zhotovitel“	

**uzavřely tento DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 27. 04. 2020:**

I.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18.3 Smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 05. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 08. 2020 (dále jen Smlouva) dohodly na změně Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. o změně předmětu díla o práce, které budou provedeny v místě plnění veřejné zakázky:

Jedná se o práce dodatečně požadované, které původní rozsah rozšiřují o následující stavební práce:

- doplnění fasádních prvků;
- sanace podloží komunikace;
- změna třídy zemin vsakování;
- doplněné výměry maleb;

Dále se jedná o práce, které nebudou realizovány a které tak snižují původní rozsah o následující stavební práce:

- otvorové prvky ve stávajícím objektu;
- nepoužité žlabovnice;

Dále se jedná o stavební práce, u kterých došlo ke změně předmětu díla:

- změna konstrukce střechy;

Uvedené práce jsou popsány v Příloze č. 1 – Změnový list č. 1, tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

II.

Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. I. tohoto dodatku činí celkem částku ve výši 255 919,59 Kč bez DPH,

z toho cena za provedení prací dodatečně požadovaných, které původní rozsah rozšiřují:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • doplnění fasádních prvků | 89 532,26 Kč |
| • sanace podloží komunikace | 256 465,85 Kč |
| • změna třídy zemin vsakování | 60 030,54 Kč |
| • doplněné výměry maleb | 85 350,77 Kč |

z toho cena za provedení prací, které nebudou realizovány:

- | | |
|--|-----------------|
| • otvorové prvky ve stávajícím objektu | - 88 203,26 Kč |
| • nepoužité žlabovnice | - 142 429,40 Kč |

z toho cena za stavební práce, u kterých došlo ke změně předmětu díla:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • změna konstrukce střechy | - 4 827,17 Kč |
|----------------------------|---------------|

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. Smlouvy takto:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 65 006 046,21 Kč

Celkem za DPH 21% 13 651 269,70 Kč

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

78 657 315,91 Kč

Změny cen díla vyplývající z Dodatku č. 3, Smlouvy, ze dne 27. 04. 2020 v součtu se změnami cen díla výše uvedenými (vícepráce i méněpráce) tedy představují takovou změnu celkové ceny díla, která není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací v Příloze č. 1 - Změnový list č. 1, tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy a byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu s článkem 6.17 Smlouvy.

Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GFŘ D-6 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 05. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 27. 08. 2020 zůstávají beze změny.

IV.

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 je „Změnový list č. 1“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy má čtyři strany + přílohy a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 908/21 ze dne 28. 06. 2021. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření tohoto dodatku.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový List č. 1

V Plzni dne

Za objednatele:

Plzeňský kraj

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky,
investic a majetku
na základě usnesení Rady PK č. 908/21
ze dne 28. 06. 2021

V Plzni dne

Za zhotovitele:

S&H stavební a obchodní firma spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Horejš
jednatel

**Ing.
Zdeněk
Horejš**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Horejš
Datum: 2021.06.30
08:21:51 +02'00'