

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E617-S-3770/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0160

na zpracování studie proveditelnosti pro stavbu „SP železničního spojení Brno - Znojmo“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tento
dodatek

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.02.2018
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu: xxx

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Společnost AFSAG Brno – Znojmo
vedoucí společník: AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Petr Košan, jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 8073
Bankovní spojení:xxx

Společník 2: SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 01 Praha 4
zastoupena: Ing. Jiří Čurda, jednatel
Mgr. Ladislav Beran, jednatel
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany se z objektivních důvodů dohodly na úpravě termínu plnění pro 5. dílčí etapu, upřesnění formy odevzdání předmětu plnění a způsobu vystavování a doručování daňových dokladů.
2. V rámci dopracování studie vznikla potřeba reagovat na upřesněné výsledky ekonomického hodnocení ze 4. dílčího odevzdání a prověřit další úpravy projektových variant především v podobě možné redukce dosud navrhovaného rozsahu modernizace řešené infrastruktury včetně úpravy rozsahu elektrizace řešené železniční sítě a související možnosti využití hybridních vozidel s cílem dosáhnout lepších výsledků ekonomického hodnocení. Dále je nutné reagovat na aktuální vývoj týkající se připravované modernizace železničního uzlu Brno a související otázku jeho kapacity a technologie provozu a také na aktuální změny v územně-plánovacích dokumentacích zejména v katastru města Oslavany, které vyžadují dodatečné úpravy dosud navržené podoby železniční infrastruktury v prostoru mezi městy Ivančice a Oslavany. Všechny výše uvedené úpravy je poté potřeba řádně projednat se všemi dotčenými hodnotiteli studie. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění pro 5. dílčí etapu.
3. Dále si smluvní strany projednaly a schválily s ohledem na značně omezenou možnost a účelnost využití papírové formy dokumentace, že v rámci již dokončeného 4. dílčího plnění bylo požadováno odevzdání pouze v elektronické formě (původně mělo být 4. dílčí plnění odevzdáno také ve 2 tištěných paré), pro konečné odevzdání studie pak bude snížen dosud požadovaný počet papírových výtisků ze 4 paré pouze na 2 paré. Ušetřené náklady spojené s redukcí počtu požadovaných odevzdání dokumentace v papírové formě (původně celkem 6 paré, nově pouze 2 paré) pak budou vynaloženy na zpracování vizualizace nově navrženého terminálu Pohořelice o jeho navazujícího okolí.
4. V návaznosti na rozhodnutí Centrální komise MD ze dne 4. 5. 2021, kterým byla schválena aktualizovaná verze tabulek CBA, je zhotovitel povinen v rámci dalšího zpracování SP používat výhradně schválené aktualizované tabulky CBA.
5. Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na změně způsobu vystavování a doručování daňových dokladů.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XI., odst. 11.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: E617-S-3770/2019, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/0160 uzavřené dne 14.10.2019, která nabyla účinnosti dne 15. 10. 2019 takto:

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany upravily článek V. **PROVEDENÍ DÍLA** tak, že upřesnily v bodě 5.1 formu odevzdání plnění 4. a 5. dílčí etapy. Nový bod 5.1 zní takto:

V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. *Zhotovitel je povinen dodat předmět plnění následujícím způsobem:*

1. dílčí odevzdání

- *odevzdání 10x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);*

2. dílčí odevzdání

- odevzdání 10x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);

3. dílčí odevzdání

- odevzdání 10x CD/DVD uzavřená forma (formát PDF); 1x CD/DVD otevřená forma (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP);

4. dílčí odevzdání

- odevzdání v elektronické formě – uzavřená verze 2x CD/DVD (formát PDF, tabulky XLS, XLSX); otevřená verze 1x CD/DVD (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); případně prostřednictvím elektronické úschovny/úložiště;

5. dílčí odevzdání – konečné odevzdání

- odevzdání v papírové formě – 2x výtisk, v elektronické formě – uzavřená verze 10x DVD/CD (formát PDF, tabulky XLS, XLSX), otevřená verze 2x DVD/CD (formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); případně prostřednictvím elektronické úschovny/úložiště
- Zhotovitel zpracuje pro výsledné projektové varianty vizualizaci terminálu Pohořelice a jeho navazujícího okolí.
- Pro výpočet ekonomického hodnocení Zhotovitel použije výhradně aktualizované tabulky CBA, které byly schváleny rozhodnutím Centrální komise MD dne 4. 5. 2021.

2. Smluvní strany upravily článek VI. **TERMÍN PLNĚNÍ** tak, že termín pro 5. dílčí etapu bude do 2 měsíců od písemného pokynu objednatele. Upravený článek zní nově takto:

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
 - termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
2. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
 - termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
3. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 15 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
 - termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
4. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 18 měsíců** od účinnosti Smlouvy o dílo
 - termín je fakturační – 20 % z ceny díla;
5. **dílčí etapa** – bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele**, který bude vydán neprodleně po vypořádání a projednání připomínek k plnění odevzdanému v 4. dílčí etapě
 - termín je fakturační – 20 % z ceny díla.

3. Smluvní strany se dohodly na doplnění nového bodu 7.8 do článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY. Nový bod 7.8 Smlouva zní takto:

7.8 *Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:*

- *v listinné podobě v jednom vyhotovení na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E617-S-3770/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/0160, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 7.7.2021

V Praze dne 16.6.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....
Ing. Petr Košan
Jednatel
AFRY CZ s.r.o.
Vedoucího společníka
Společnosti AFSAG Brno - Znojmo