

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-738/2021/JAN
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 542 352 0028

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Smluvní strany:

1. Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. společnost „DigiTry+AFRY CZ“

kterou tvoří

vedoucí společník

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha - Libeň

IČO: 019 30 249, DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

a společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 453 06 605, DIČ: CZ453 06 605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,
spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: na základě smlouvy o společnosti ze dne 16.11.2020 vedoucím společníkem DigiTry Art Technologies s.r.o.

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na **změnách v rozsahu díla** vyvolaných skutečnostmi vzniklými v průběhu procesu zpracování projektu. Součástí díla je nově také řešení bourání elektrodílny, nové parkoviště u elektrodílny a rozdělení projektové dokumentace na 2 fáze (obálka budovy a interiér objektu a přilehlé plochy). Tento požadavek byl vznesen na jednáních a místních šetřeních mezi objednatelem a zhotovitelem, proběhlých v průběhu projektových prací.
2. **Úprava ceny Díla** s tím související úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ke změně dochází v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „ZZVZ“). Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 1.253.400,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 9 % původní hodnoty závazku.
3. **Úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění s ohledem na rozšíření předmětu plnění. Předmět plnění byl rozdělen do dvou etap, přičemž v harmonogramu byly doplněny dílčí termíny pro první etapu, které umožňují lepší kontrolu objednatele nad řádným plněním smlouvy. Předpokládaná doba dokončení zakázky zůstává beze změny.
4. **Úprava Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.** Smluvní strany se dohodly na doplnění poddodavatele Mgr. Davida Otáhala, který bude na díle zajišťovat inventarizaci prvků. Současně došlo k aktualizaci rozsahu poddodávek s ohledem na rozšíření předmětu plnění.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, článku 4, odst. 4.1, článku 5, odst. 5.15, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla, přílohy č. 5 – Harmonogram plnění a přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele E618-S-738/2021/JAN takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené Dílo (DUSP, PDPS, autorský dozor zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Původní Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH.....13 913 990,- Kč

Úprava ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH.....+ 1.253.700 Kč

Cena Díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH..... 15 167 690 Kč

Slovy: patnáctmilionůstošedesátsedmtisícšestsetdevadesát korun českých bez DPH.

2) Článek 4 – ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: **1 463 534 Kč**. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy..

3) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS 05 20 národní zdroje |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20
a „VTP/ZP+DUR/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky ze dne 25. 8. 2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.1 |
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.1 |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č.1 |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č.

1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: E618-S-738/2021/JAN nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění dodatku č. 1, naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis ceny díla -
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 3 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) – Seznam poddodavatelů
nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

19-05-2021

21-05-2021
V Praze dne

~~V Praze dne~~

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stávební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.
podepsáno elektronicky

aha 9
34

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■

8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	██████	██████
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	██████	██████
10	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	km	■	██████	██████
12	Geodetické práce	km	■	██████	██████
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	██████████	██████████
14	Pasportizace hodnotných prvků + Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik NPÚ	hod	■	██████████	██████████
15	Restaurátorský průzkum	hod	■	██████████	██████████
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	██████████	██████████
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	██████████	██████████
18	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	██████████	██████████
19	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	██████████	██████████
20	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP – dotační program OPŽP	hod	■	██████████	██████████
21	Propagace, Vizualizace	hod	■	██████████	██████████
Celkem za doplňkové služby:					██████████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■ ■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 24měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
15 167 690 Kč	3 185 214, 90 Kč	18 352 904, 90 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa – max. 2,5 % z ceny Díla	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■
8. Dílčí etapa	■	■
9. Dílčí etapa	■	■

10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	15 167 690 Kč	18 352 904,90 Kč

Příloha č. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	28.5.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	21.5.2021	I. etapa (obálka budovy) - DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	18.6.2021	I. etapa (obálka budovy) - PDPS, včetně inventarizace prvků, pol. rozpočtu	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	15.7.2021	I. etapa (obálka budovy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
8. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a	Protokol o provedení Díla

		návrhem ZTP na realizaci stavby	
11. Dílčí etapa	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 12/ 2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 3
(Příloha č. 8 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
ANTA spol. s r.o. Hanzlíkova 527/13 181 00 Praha 8 IČ:457 93 891	Zpracování návrhu stavby	3%
OWO.CZ, s.r.o. Davídkova 675/76 182 00 Praha 8 IČ:281 67 538	Inženýrská činnost	3%
Mgr. David Otáhal IČO 74652966 Malhostice 31, 415 01, Rtyně nad Bílinou	Inventarizace prvků	2%
CELKEM %		8%