

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-3197/2020/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 01/2020
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5113520034,

na zpracování Záměru projektu stavby

„Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“

uzavřené mezi:

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávu na identifikátor datové schránky: ucchjhmDatová schránka: ucchjhm
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

se sídlem Praha – 10 Vinohrady, Na Šafránce 1821/25, PSČ 101 00

IČO: 27216217 DIČ: CZ27216217

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 105130

zastoupená **Ing. arch. Tomášem Koumarem**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasilání smluvní korespondence:

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Praha – 10 Vinohrady, Na Šafránce 1821/25, PSČ 101 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna termínů plnění 3. DE a změna ceny Díla, a to z důvodu přepracování záměru projektu z důvodu rozdělení stavby na 2 etapy. 1.etapa – rekonstrukce železobetonové části zastropení pod magistrálou včetně vozovkového souvrství, přilehlých chodníků a nového přechodu, 2.etapa – zastropení pod parkovištěm včetně vnitřních dispozičních úprav a rozšíření NOH do boků místo ramp. Rozdělení stavby na 2 etapy je vyvoláno potřebou řešení zatékání do NOH a rozdílných časových nároků na vyřízení potřebných povolení.

Cena díla se, analogicky dle ust. § 222 odst. § ZZVZ, navyšuje o 250 000,00 Kč, což představuje navýšení o 16,13 % původní hodnoty závazku.

Termín 3. DE se posouvá z původního termínu do 1 měsíce od schválení ZP v CK na termín nový, do do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dod.č. 2 SOD.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě odst. 4.2. Smlouvy, odst. 5.1. Smlouvy a s tím související odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy č. smlouvy objednatele: E618-S-3197/2020/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 01/2020, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavec 4.2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení Záměru projektu s návrhem variantního řešení dle ZTP, bod 5.) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami a doporučenou variantou ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dod.č. 2 SOD	Předložení přepracovaného čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
Ukončení díla	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se odstavec 5.1. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 550 000,- Kč
b) navýšení ceny díla dle DOD č.2 bez DPH	+ 250 000,- Kč
c) celková cena díla dle SOD a DOD č.2 bez DPH.....	1 800 000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	378 000,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH	2 178 000,- Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se odstavec 6.2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla dle SOD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy s fakturací ve výši ■■■■ z celkové ceny díla dle SOD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce** od nabytí účinnosti Dod č. 2 s fakturací ve výši navýšení ceny díla dle Dod č.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD,** fakturace ve výši ■■■■ z celkové ceny díla dle SOD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj.: E618-S-3197/2020/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 01/2020, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti
- Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



12.07.2021 10:41
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.07.01
16:44:01 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. arch. Tomáš Koumar
Jednatel společnosti
Podepsáno elektronicky