



TSKRP00AN75Q

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„most, Y 504, Černokostelecká, Černokostelecká, P10 - zpracování projektové dokumentace
pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí, autorský dozor“

číslo smlouvy Objednatele: 3/20/4056/309

číslo smlouvy Zhotovitele: 425095-CZT-001

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele
v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem
Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Kamila Neumannová – řídící technik oddělení správy mostů

dále také jako „Objednatel“

a

2. Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 – Staré město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14051

Bankovní spojení: HSBC France-pobočka Praha, Na Florenci 2116/15, 110 00
Praha 1

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Radko Buckem, Ph.D. a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

dále také jako „Zhotovitel“

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/309 ze dne 17.12. 2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly IV. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu rozšíření zadání projekčních prací na bezpečné užívání po dobu 10 let.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně názvu díla a to z „most, Y 504, Černokostelecká, Černokostelecká, P10 - zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí, autorský dozor“ na „most, Y 504, Černokostelecká, Černokostelecká, P10 - rozšíření zadání projekčních prací - bezpečné užívání po dobu 10 let, zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí, autorský dozor“.
3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy mění takto:

Dokončení díla:

- a) zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky
b) ukončení výkonu autorského dozoru

do 31.12.2021
do konce roku 2022

IV.
Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. VI. odst. 3 Smlouvy, věta první, se nahrazuje tímto zněním:

Splatnost faktur je sjednána na 30 dní ode dne prokazatelného doručení jednotlivých faktur Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Radko Bucek, Ph.D. Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel společnosti jednatel společnosti