

2021/0078/OIN

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2021 (číslo objednatele 2021/0078/OIN) uzavřené dne 01.02.2021, v souvislosti s zhotovením projektové dokumentace – investiční záměr pod názvem:

„Revitalizace ulice Prokopa Holého a Jana Žižky“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídl: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: MVA projekt, s.r.o.
sídl: U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. Milan Valouch
IČO: 031 60 858
DIČ: CZ 03160858
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 83858
bankovní spojení:
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 01.02.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 1/2021, číslo objednatele 2021/0078/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – investiční záměr pod názvem: „**Revitalizace ulice Prokopa Holého a Jana Žižky**“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty pro dokončení dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění vyplivajícího z provedených průzkumných prací (projednání vhodnosti zachování stávající zeleně a prověření sítě podle vyjádření) a se zaměřením skutečného stavu na předmětné stavbě v průběhu zpracování projektové dokumentace a vyhodnocování možných variantních řešení.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ se odstavec 4.3.1.2. mění následovně:

4.3.1.2. Investičním záměr - dokončení v plném rozsahu

Dokumentace – investiční záměr bude vyhotovena a předána Objednateli do **16.08.2021**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zvláštního právního předpisu.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne - 2 -07- 2021



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti dne 1.7.2021



za Zhotovitele
Ing. Milan Vasa